

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
土木	東名古屋変電所防草対策工事	愛知県豊明市栄町道山	2020年4月	2020年5月	2020年12月	154kV機器構内 防草対策3,300m ²
土木	新鈴鹿壬生野線No27基礎保護対策工事（設計の部）	三重県津市地内他	2020年6月	2020年8月	2020年12月	法面崩壊対策 1基
土木	羽黒変電所77・33kV設備改修の内土木工事	愛知県犬山市羽黒鉢添	2020年6月	2020年9月	2022年10月	77kVGIS基礎増設 1基 33kVGIS基礎設置 1基 77kVCH基礎設置 2基 33kVCH基礎設置 2基 ケーブルダクト設置 1式 機器基礎撤去 1式
土木	新鈴鹿壬生野線No27基礎保護対策工事（施工の部）	三重県津市地内他	2020年6月	2021年4月	2021年6月	法面崩壊対策 1基
土木	清水変電所77kV設備改修工事のうち基礎撤去ほか工事	静岡県静岡市清水区堀込	2020年8月	2020年10月	2021年3月	基礎撤去 610m ³ 道路補修 450m ² 道路設置 410m ² 門移設 1台 周囲柵修理 35m他
土木	清水変電所77kV設備改修工事のうち基礎撤去ほか工事	静岡県静岡市清水区	2020年8月	2020年10月	2021年3月	基礎撤去 610m ³ 道路補修 450m ² 道路設置 410m ² 門移設 1台 ほか
土木	東栄変電所500/275kV変圧器増設の内土木工事	愛知県北設楽郡東栄町	2020年9月	2021年1月	2027年3月	500kV開閉機器類基礎設置 1式 500/275kV変圧器基礎設置 2基 275kV GIS基礎設置 1基 ・ 屋外鉄構基礎設置 11基
土木	西濃変電所Tr（275/77kV5/6B）取替の内土木工事	岐阜県本巣市政田	2020年11月	2021年1月	2022年9月	275/77kV変圧器基礎 2基 防油堤設置 2基 77kVLS基礎 1基 ケーブルダクト設置 20m 既設変圧器基礎、防油堤撤去 1式
土木	武豊火力変電所154・77kV設備改修他（3期工事）の内土木工事	愛知県知多郡武豊町	2020年12月	2021年3月	2022年3月	構内盛土工 V=8,300m ³ ・ 外周柵工 L=800m 構内排水工 L=1,000m ・ 構内道路工 L=500m 敷砕石工 1式 ・ 機器基礎撤去工 1式
土木	西名古屋変電所154kV四日市火力線増強の内土木工事	三重県桑名市大字五反田	2021年1月	2021年3月	2022年2月	154kV線路開閉器（甲LS）基礎設置 3基 154kV線路開閉器（乙LS）基礎設置 3基 154kV線路開閉器（LLS）基礎設置 2基 154kV遮断器（GCB）基礎設置 1基 鉄鋼基礎設置（ブスタイ） 2基 PC-28ケーブルダクト設置 90m
土木	新鈴鹿壬生野線No27基礎保護対策工事（施工の部）	三重県津市地内他	2021年2月	2021年4月	2021年6月	法面崩壊対策 1基
建築	静岡支社本館防火区画改良工事	静岡県静岡市葵区本通	2020年4月	2020年5月	2020年12月	本館防火区画改良 1式
建築	静岡支社本館防火区画改良工事	静岡県静岡市葵区	2020年4月	2020年5月	2020年12月	防火区画改良（各階避難階段2箇所、地下厨房1式）
建築	資材センターA・B棟屋根防水改良工事	愛知県名古屋瑞穂区新開町	2020年4月	2020年6月	2020年12月	資材センターA棟 屋根防水改良 1式
建築	谷川変電所6.6kV屋内設備改修の内建築工事	長野県飯田市東栄町	2020年4月	2020年6月	2021年8月	建物新築（S造平屋）142m ²
建築	谷川変電所6.6kV屋内設備改修の内建築工事	長野県飯田市東栄町	2020年4月	2020年6月	2021年8月	建物新築（S造平屋）142m ²
建築	中川変電所本館屋根防水改良工事	愛知県名古屋市中川区昭和橋通	2020年4月	2021年8月	2021年12月	屋根防水改良 1式
建築	大垣営業所本館耐震補強他工事	岐阜県大垣市南高橋町	2020年5月	2020年9月	2022年2月	耐震補強 1式 外装修繕 1式
建築	水主町変電所北館他外装修繕工事	愛知県名古屋市中村区名駅南	2020年6月	2020年8月	2021年2月	外装塗装修繕 1式
建築	三重支社西館外壁タイル改良工事	三重県津市丸之内	2020年6月	2020年8月	2021年3月	外壁タイル改良 1式
建築	三重支社西館外壁タイル改良工事	三重県津市丸之内3-15	2020年6月	2020年8月	2021年3月	外壁タイル改良 1式

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
建築	一宮営業所外壁タイル改良工事	愛知県一宮市浜町	2020年8月	2020年10月	2021年3月	外壁タイル改良 1式
建築	〇会議室新築工事	三重県津市新町	2020年8月	2020年10月	2021年11月	〇会議室新築 R C造2階建延600m ² 既設〇会議室撤去 木造2階建 延334m ²
建築	当新田変電所（配）本館津波対策工事（設計施工の内設計）	三重県三重郡川越町大字当新田	2020年9月	2020年10月	2021年1月	津波対策に係わる設計業務 1式
建築	当新田変電所（配）本館津波対策工事（設計施工の内施工）	三重県三重郡川越町大字当新田	2020年9月	2021年5月	2022年3月	津波対策 1式
建築	当新田変電所（配）本館津波対策工事（設計施工の内施工）	三重県三重郡川越町大字当新田	2020年9月	2021年5月	2022年3月	津波対策 1式
建築	半田営業所外装修繕他工事	愛知県半田市東洋町	2020年10月	2021年1月	2021年6月	半田営業所屋根防水改良（4階屋根以外） 1式 半田営業所外装修繕 1式
建築	知多火力変電所第2屋内変電所屋根防水改良工事	愛知県知多市北浜町	2020年10月	2021年1月	2021年6月	屋根防水改良 1式
建築	岐阜ビル屋根防水改良工事	岐阜県岐阜市美江寺町	2020年12月	2021年2月	2021年7月	屋根防水改良 1式
建築	A1立体駐車場新築工事	三重県津市南丸之内	2020年12月	2021年2月	2021年11月	A1立体駐車場新築 鉄骨造3階建 延3,000m ²
建築	新屋変電所（配）機器室屋根防水工事他8件名	長野県東御市他	2021年1月	2021年3月	2021年10月	屋根防水 5建屋 外装修繕 4建屋
建築	平瀬変電所本館撤去工事	岐阜県大野郡白川村大字平瀬	2021年1月	2021年3月	2021年7月	建物撤去 1式
建築	大曾根変電所廃止の内建築工事	愛知県名古屋市区北區芦辺町地内	2021年1月	2021年3月	2021年12月	変電所廃止に伴う建物撤去 1式 建築設備撤去 1式
建築	平瀬変電所本館撤去工事	岐阜県大野郡白川村	2021年1月	2021年3月	2021年7月	建物撤去 1式
建築	新屋変電所（配）機器室屋根防水工事他4箇所	長野県東御市大字和他4箇所	2021年1月	2021年3月	2021年10月	屋根防水 5建屋 外装修繕 4建屋
建築	萩野変電所77kV昇圧の内建築工事	愛知県名古屋市区北區大野町地内	2021年2月	2021年4月	2022年3月	トランス室壁改修 1式 ラジエーター目隠壁撤去 1式 屋外付帯工事 1式
建築	安島町変電所廃止の内建築撤去工事	三重県四日市市安島	2021年2月	2021年4月	2022年3月	廃止に伴う建築撤去工事 1式
建築	三重資材センター本館屋根・外壁改良工事	三重県津市藤方	2021年2月	2021年4月	2021年9月	屋根・外壁改良 1式
建築	北営業所六郷倉庫庫建替工事	愛知県名古屋市区北區御成通	2021年2月	2021年4月	2022年3月	建替工事 1式
建築	北営業所六郷倉庫庫建替工事	愛知県名古屋市区北區御成通四丁目	2021年2月	2021年4月	2022年3月	建替工事 1式
建築	萩野変電所77kV昇圧の内建築工事	愛知県名古屋市区北區大野町地内	2021年2月	2021年4月	2022年3月	トランス室壁改修 1式 ラジエーター目隠壁撤去 1式 屋外付帯工事 1式
建築	三重資材センター本館屋根・外壁改良工事	三重県津市藤方5601-1	2021年2月	2021年4月	2021年9月	屋根・外壁改良 1式
建築	安島町変電所廃止の内建築撤去工事	三重県四日市市安島1-31-1	2021年2月	2021年4月	2022年3月	廃止に伴う建築撤去工事 1式
架空送電	磐田西掛川線N○31～N○40間経年支持物建替工事	静岡県袋井市久能地内他	2020年4月	2020年6月	2021年12月	鉄塔建替 3基、鉄塔撤去 6基、鉄塔改造 3基 電線張替 2.4km 2回線 ACSR/AC410mm ² 地線張替 2.4km 2回線 AC70mm ²
架空送電	愛岐幹線航空障害灯取替	岐阜県加茂郡七宗町地内	2020年4月	2021年2月	2022年3月	航空障害灯S1化 5基

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
架空送電	南安城西尾線3L4L他撤去工事	愛知県西尾市道光寺町地内他	2020年5月	2020年7月	2023年3月	電線撤去 77kV×2回線 ACSR410 4.0km 33kV×1回線 ACSR160 3.8km
架空送電	和知野西渡線一部撤去工事	静岡県浜松市天竜区佐久間町地内他	2020年5月	2020年7月	2023年3月	亘長3.5km 鉄塔13基 がいし懸垂・長幹 電線A97, H55 地線A55
架空送電	M豊川線N○6～N○8間他太線化工事	愛知県豊川市穂ノ原地内	2020年5月	2020年7月	2021年10月	33kV×2回線 1基建替 0.38km 2径間(H55→PS64)張替 33kV×1回線 0.12km 2径間(H22、H38→PS64)張替
架空送電	志久見川第一分岐線N○69～N○80間電線張替工事	長野県飯山市照岡地内	2020年5月	2020年8月	2020年11月	77kV×1回線 2.7km, 11径間(H90→A160)張替 鉄塔12基改造
架空送電	佐倉分岐線N○1鉄塔部材取替他工事	静岡県御前崎市佐倉地内	2020年5月	2020年9月	2021年3月	佐倉分岐線N○1 鉄塔改造1基 電線張替 A160 佐倉分岐線(N○5)～佐倉分岐線N○2 2径間
架空送電	電源尾鷲南勢線N○129～N○130間電線支持点変更工事	三重県多気郡多気町	2020年6月	2020年8月	2021年3月	154kV×2cct 改造3基(耐張化2基, 懸垂化1基) 移線4径間 1.4km 電線A240 地線OP55
架空送電	K分岐線(N○70)～変電所間劣化地線張替工事	長野県塩尻市地	2020年6月	2020年8月	2021年6月	鉄塔:改造2基 架空地線:新設0.38km AC70 撤去0.38km GSW55
架空送電	武豊火力臨海線他引出口変更のうち架空線工事(2期)	愛知県知多郡武豊町地内	2020年6月	2020年9月	2020年12月	電線張替 154kV TACSR1160mm2 0.11km2回線 TACSR610mm2 0.11km1回線 鉄塔改造 154kV 1基
架空送電	竹折坂本線(N○50)～N○26間劣化地線張替工事	岐阜県恵那市地内	2020年6月	2020年9月	2022年2月	77kV 架空地線張替 GSW45→AC55 亘長4.5km
架空送電	C分岐線新設工事	三重県津市白山町地内	2020年6月	2020年10月	2021年11月	新設1基, 建替1基, 仮鉄塔1基 亘長0.61km, 電線A160 地線張替1.7km OP80
架空送電	清水新蒲原線N○32～N○35間電線高上げ工事	静岡県静岡市清水区但沼町地内他	2020年6月	2020年11月	2021年7月	清水新蒲原線N○32～N○35 1.27km 鉄塔建替2基、鉄塔改造1基
架空送電	浜岡分岐線電線張替他工事	静岡県御前崎市地内	2020年6月	2020年10月	2021年3月	新佐倉大東町線N○2, 浜岡分岐線N○1 鉄塔改造2基 電線張替 A160 浜岡分岐線(N○2)～浜岡予備変 3径間
架空送電	知多火力東浦線引出口変更工事	愛知県知多市地内	2020年7月	2020年9月	2022年9月	275kV*2cct, 0.04km, TA810(4) 改造2基
架空送電	佐倉分岐線N○1鉄塔部材取替他工事	静岡県御前崎市地内	2020年7月	2020年10月	2021年3月	佐倉分岐線N○1 鉄塔改造1基 電線張替 A160 佐倉分岐線(N○5)～佐倉分岐線N○2 2径間 新佐倉大東町線N○2, 浜岡分岐線N○1 鉄塔改造2基 電線張替 A160 浜岡分岐線(N○2)～浜岡予備変 3径間
架空送電	四日市火力線一部増強工事	三重県桑名市地内	2020年7月	2020年11月	2022年2月	改造9基, 亘長2.9km, 電線張替:TA1160×2cct → XT600(2)×2cct, 地線張替:AC70
架空送電	駿島経年支持物建替のうちAK線N○5～N○14撤去工事	静岡県島田市牛尾地内他	2020年8月	2020年10月	2021年3月	33kV 電線撤去 0.87km 2回線 HDC55mm2 パンザーマスト柱撤去 1基 2本 コンクリート柱撤去 9基 20本
架空送電	玉川遠江線一部撤去のうち架空線工事	愛知県豊橋市石巻本町地内他	2020年8月	2020年10月	2023年3月	77kV×2回線 20基 18径間(H100)撤去
架空送電	武豊火力臨海線N○1～N○22間劣化電線張替工事	愛知県知多郡武豊町字一号地他	2020年9月	2020年12月	2026年10月	電線張替 154kV×4, 77kV×2 ACSRM410mm2(2), ACSR610mm2 6.6km 改造15基 地線張替無
架空送電	D分岐線新設工事	三重県四日市市波木町地内	2020年9月	2020年12月	2021年10月	新設5基, 改造1基 亘長1.4km, 電線A160
架空送電	I線新設のうち架空線工事	岐阜県美濃加茂市蜂屋町地内	2020年9月	2020年12月	2021年6月	77kV 新設1基、改造1基 本線:2回線 A240, OP80, 分岐:2回線 A160, A70, 亘長0.1km
架空送電	南豊田拳母線N○18～N○22間経年電線張替他	愛知県豊田市新生町地内他	2020年9月	2020年12月	2024年1月	77kV×2cct 0.84km PSTACSR240mm2 N○18～22 77kV×1cct 0.25km PSTACSR240mm2 N○17～18
架空送電	H四日市線新設のうち架空線工事	三重県四日市市山之一色町地内	2020年10月	2020年12月	2022年3月	改造1基 縦ブス架線, 電線T810
架空送電	E東員線新設およびF分岐線新設工事	三重県いなべ市大安町地内	2020年10月	2021年2月	2022年8月	77kV×1 新設19基, 改造1基 逆T10基, 杭9基 亘長6.0km 電線A160, A80 地線AC70, AC55

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
架空送電	L豊川線新設工事	愛知県豊川市千両町地内	2020年11月	2021年2月	2021年11月	77kV 1回線 A80 亘長0.02km 建替1基
架空送電	N銅管線N014~N016間電線高上げ工事	愛知県豊川市上長山町地内	2020年12月	2021年3月	2021年9月	77kV×2cct 1基建替 0.52km ACSR240mm2、AW70mm2共に移線
架空送電	A線新設工事	静岡県御前崎市白羽大原地内	2020年12月	2021年4月	2022年1月	新設鉄柱1基、改造1基 電線、地線0.04km
架空送電	湖西三河線N02他鉄部材取替	静岡県湖西市吉美地内他	2020年12月	2021年4月	2022年3月	部材取替 5基
架空送電	瀬古口分岐線N012~N015間支障移設工事	三重県名張市黒田町地内	2020年12月	2021年11月	2023年2月	77kV×2cct 建替2基 亘長1.2km、電線TA410、地線OP80
架空送電	G四日市線新設	三重県四日市市山之一色町地内	2021年1月	2021年5月	2022年2月	新設4基、改造1基 亘長0.78km、電線TACSR610
架空送電	B新居線新設	静岡県湖西市新居町地内	2021年2月	2021年5月	2022年5月	新設1基 電線A160、地線AC70 亘長0.45km 改造無
架空送電	浜岡駿遠線N04~N08間電線張替工事	静岡県静岡家御前崎市佐倉地内	2021年2月	2021年6月	2022年12月	電線張替 : 275kV×2cct 1.0km、TA410(4)
架空送電	J第2線新設工事	岐阜県高山市内	2021年2月	2021年6月	2021年10月	77kV 建替1基、改造3基 1回線 A80 AC55 亘長0.72km (既設線路OP張替含む)
架空送電	久々野東上田線久々野(発)~N07間経年支持物建替工事	岐阜県高山市内	2021年2月	2021年9月	2023年8月	154kV 新設6基、改造1基 2回線 A410 OP80、OP100、OP120 亘長1.7km
架空送電	浜岡幹線N059他鉄塔ボルト補修	静岡県菊川市他地内	2021年3月	2021年5月	2022年3月	鉄塔4基ボルト補修
架空送電	越戸足助線一部撤去工事	愛知県豊田市平戸橋町地内他	2021年3月	2021年5月	2030年3月	33kV×1回線 12.4km(A80他) 鉄塔82基撤去
地中線口ケーブル	知多火力変電所275kV設備改修のうちケーブル工事	愛知県知多市北浜町地内	2020年4月	2020年7月	2023年1月	275kV 1×2500mm2 CV 2.6km 5cct新設他
地中線口ケーブル	Q線新設他ケーブル工事	愛知県名古屋市中区地内	2020年5月	2020年7月	2022年3月	新設 : 33kV 3×150mm2 CV 0.91km 1回線 新設 : 33kV 3×150mm2 CV 0.57km 1回線 新設 : 33kV 3×150mm2 CV 0.34km 1回線 新設 : 33kV 3×250mm2 CV 0.48km 1回線 新設 : 33kV 3×150mm2 CV 0.15km 1回線 新設 : 33kV 3×150mm2 CV 0.07km 1回線 撤去 : 33kV 3×150mm2 CV 0.32km 1回線 撤去 : 33kV 3×150mm2 CV 0.10km 1回線 撤去 : 33kV 3×150mm2 CV 0.15km 1回線
地中線口ケーブル	北勢四港線経年支持物建替他のうちケーブル工事(第2期)	三重県四日市市日永東地内他	2020年5月	2020年7月	2021年1月	AJ四日市線新(N04)~N01MH 新設 : 77kV 3×80mm2 CV 0.1km 2回線、FD改修 撤去 : 77kV 3×80mm2 CV 0.1km 2回線 AJ四日市線N01MH~N05MH 新設 : 77kV 3×80mm2 CV 0.88km 1回線 撤去 : 77kV 3×80mm2 CV 0.88km 1回線 9月上旬 先行布設・接続あり
地中線口ケーブル	昭和町築港線OFケーブル改修工事(1工区)	愛知県名古屋港区地内	2020年5月	2020年10月	2022年5月	新設 : 154kV 1×1000、1500mm2 CV 1.5km 2cct 撤去 : 154kV 1×1500mm2 OF 1.5km 2cct
地中線口ケーブル	昭和町築港線OFケーブル改修工事(2工区)	愛知県名古屋港区地内	2020年5月	2020年10月	2022年5月	新設 : 154kV 1×1000、1500mm2 CV 1.5km 2cct 撤去 : 154kV 1×1500mm2 OF 1.5km 2cct
地中線口ケーブル	南武平町台町線撤去工事	愛知県名古屋市中区地内	2020年7月	2020年9月	2022年3月	撤去 33kV 3×400mm2他 CV 4.3km 2回線
地中線口ケーブル	笠寺分岐線他劣化CVケーブル改修(第1期)工事	愛知県名古屋南区地内	2020年7月	2020年9月	2021年2月	笠寺道徳線 新設 : 77kV 1×600mm2 CV 0.15km 2回線 撤去 : 77kV 1×600mm2 CV 0.15km 2回線 撤去 : 笠寺道徳線N01CH部 腕金エキスパンダメタル 1基

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
地中線口ケーブル	77kV R線新設のうちケーブル工事	岐阜県岐阜市藪田町地内	2020年9月	2020年11月	2021年5月	77kV R線 新設 : 77k 3×80mm ² CV 0.38km 2回線 77kV藪田分岐線 新設 : 77kV 3×400mm ² CV 0.29km 2回線 撤去 : 77kV 3×400mm ² CV 0.29km 2回線
地中線口ケーブル	泰阜南信線泰阜発～No.4間他引出口変更他のうちケーブル工事	長野県下伊那郡泰阜村門島地内	2020年10月	2021年6月	2022年4月	154kV 1×600mm ² CV 0.06km 2ccct新設他
地中線口ケーブル	南武平町水主町連絡1号線他撤去工事	愛知県名古屋市中区地内	2020年11月	2021年2月	2022年3月	撤去 : 33kV 3×250mm ² 他 CV 2.6km 1回線 撤去 : 33kV 3×250mm ² 他 CV 2.74km 1回線 撤去 : 33kV 3×250mm ² 他 CV 1.3km 2回線 撤去 : 33kV 3×150mm ² 他 CV 1.3km 1回線 撤去 : 33kV 3×150mm ² 他 CV 1.8km 2回線 撤去 : 水主町変電所周辺 事業外ケーブル
地中線口ケーブル	154kV飯田分岐線No.10～11間支障移設のうちケーブル工事	長野県飯田市座光寺地内他	2020年11月	2021年8月	2022年7月	154kV 1×400mm ² CV 0.31km 2ccct新設他
地中線口ケーブル	P線新設のうちケーブル布設工事	三重県四日市市山之一色町地内	2021年1月	2021年3月	2022年1月	新設 : 154kV 1×2500mm ² CV 0.92km 2回線
地中線口ケーブル	小熊野今川線CVケーブル改修他工事	岐阜県羽島市地内	2021年1月	2021年3月	2022年2月	77kV小熊野今川線 新設 : (1L)3×150mm ² CV 1.3km 1回線 撤去 : (1L)3×150mm ² CV 1.3km 1回線 撤去 : (3L)3×150mm ² CV 1.3km 1回線 77kV月丘町今川線 撤去 : 3×150mm ² CV 2.8km 1回線
地中線口ケーブル	志賀変電所廃止に伴う系統変更	愛知県名古屋市区北地内	2021年2月	2021年4月	2022年9月	新設 : 77kV 3×100mm ² CV 0.67km 2回線 33kV 3×250.400mm ² CV 1.34km 2回線 33kV 3×100mm ² CV 0.46km 1回線 33kV 3×100mm ² CV 1.26km 1回線 33kV 3×250mm ² CV 0.46km 1回線 光デジタルFD4回線 撤去 : 77kV 3×400.600mm ² CV 0.10km 2回線 77kV 3×400mm ² CV 0.64km 2回線 33kV 3×150.250mm ² CV 0.15km 2回線 33kV 3×250.400.600mm ² CV 0.50km 2回線 33kV 3×100.150mm ² CV 1.11km 1回線 33kV 3×100.150.250mm ² CV 1.50km 1回線 33kV 3×400mm ² CV 0.01km 1回線 33kV 3×100.200mm ² CV 0.75km 2回線 33kV 3×250mm ² CV 0.82km 1回線 光デジタルFD1式 メタルFD1式 楠町志賀線終端箱補修 新設・撤去 : 77kV 3×600mm ² CV 0.04km 2回線 AM線ケーブル撤去 撤去 : 33kV 3×250mm ² CV 2.2km 1回線
地中線口ケーブル	八帖康生線劣化CVケーブル張替工事	愛知県岡崎市地内	2021年2月	2021年6月	2022年7月	新設 : 77kV 3×100mm ² CV 2.0km 2回線 撤去 : 77kV 3×150mm ² 、200mm ² CV 2.0km 2回線
地中線口ケーブル	西島用宗線他劣化CVケーブル張替工事	静岡県静岡市駿河区石田地内	2021年3月	2021年9月	2021年12月	西島用宗線 0.06km 1径間 CV 3×600mm ² 2ccct EB-G2組 EB-A2組 YJ2組 豊田西島線 0.05km 1径間 CV 3×600mm ² 2ccct EB-G2組 EB-A2組
地中線 (管路)	V豊明線新設のうち管路工事 (1工区)	愛知県豊明市栄町地内ほか	2020年5月	2020年8月	2021年8月	新設 φ125mm×4孔 1.16km
地中線 (管路)	154kV飯田分岐線No.10～11間支障移設他のうち管路工事	長野県飯田市座光寺地内他	2020年5月	2020年11月	2021年10月	新設 : φ150mm×7孔他 0.5km
地中線 (管路)	U四日市線新設のうち管路工事	三重県四日市市山之一色町地内	2020年6月	2020年7月	2022年3月	新設 : φ150×8孔 0.88km (推進 0.24km含む)
地中線 (管路)	W豊明線新設のうち管路工事 (2工区)	愛知県豊明市栄町地内ほか	2020年6月	2020年9月	2021年8月	新設 φ125mm×4孔 0.27km (推進 0.03km含む)
地中線 (管路)	Y岩塚線6kV降圧に伴う廃止のうち管路撤去工事	愛知県名古屋市中村区岩塚町地内他	2020年7月	2020年10月	2021年3月	撤去 : φ125×2孔 0.47km
地中線 (管路)	T田原線新設のうち管路工事	愛知県田原市緑が浜地内	2020年7月	2020年11月	2023年12月	新設 : φ200mm×4孔 2.90km (推進3箇所 0.20km含む)
地中線 (管路)	AC線新設のうち管路工事	愛知県豊田市平山町地内他	2020年8月	2020年11月	2022年2月	φ125×4孔 0.8km MH×3個 (内1個 割込MH)

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
地中線（管路）	A B蒲郡線新設のうち管路工事	愛知県蒲郡市浜町町地内	2020年8月	2020年12月	2023年2月	新設：φ125×3孔 0.75km
地中線（管路）	AA大高線 無筋管路補修工事	愛知県名古屋市区大高町地内他	2020年10月	2021年1月	2021年3月	補修：φ150mm×1孔 5径間 0.48km ライニング工法
地中線（管路）	Z管路撤去工事	愛知県名古屋市区金城ふ頭地内他	2020年11月	2021年1月	2021年9月	撤去：φ125×4孔 0.19km
地中線（管路）	X線撤去のうち管路撤去工事	愛知県大府市朝日町地内他	2021年3月	2021年6月	2022年3月	撤去：φ150mm×3孔 1.1km
地中線（管路）	S線新設のうち管路工事	愛知県犬山市倉曾洞地内	2021年3月	2021年10月	2022年9月	新設：φ125mm×9孔 0.38km 専用橋 L=0.03km
塗装	上末分岐線N○2始め7基鉄塔防錆塗装	愛知県小牧市	2020年5月	2020年7月	2022年3月	上末分岐線N○2始め7基
塗装	西掛川可睡線N○2他鉄塔防錆塗装工事	静岡県袋井市地内他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	西掛川可睡線始め8線路14基
塗装	駿遠磐田線N○24他鉄塔防錆塗装工事	静岡県掛川市地内他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	駿遠磐田線始め4線路14基
塗装	駿遠志太線N○31他鉄塔防錆塗装工事	静岡県島田市地内他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	駿遠志太線始め3線路9基
塗装	磐田芳川線N○7他鉄塔防錆塗装工事	静岡県磐田市地内他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	磐田芳川線始め3線路13基
塗装	遠江浜松線他4線路 鉄塔塗装工事	静岡県浜松市北区細江町中川他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	遠江浜松線他4線路22基
塗装	遠江駿遠線他3線路 鉄塔塗装工事	静岡県浜松市天竜区山東他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	遠江駿遠線他3線路14基
塗装	遠江高塚線他4線路 鉄塔塗装工事	静岡県浜松市西区大久保町他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	遠江高塚線他4線路13基
塗装	駿遠幹線N○49他 鉄塔塗装工事	静岡県浜松市天竜区横川他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	駿遠幹線 6基
塗装	四日市火力線N○7他鉄塔防錆塗装工事（四電管内第1期）	三重県四日市市富士町他	2020年5月	2020年7月	2021年3月	四日市火力線始め2線路4基
塗装	四日市火力線N○7他鉄塔防錆塗装工事（四電管内第2期）	滋賀県東近江市政所町他	2020年5月	2020年7月	2022年3月	鈴鹿幹線始め4線路10基
塗装	四日市火力線N○7他鉄塔防錆塗装工事（四電管内第3期）	三重県いなべ市北勢町他	2020年5月	2020年7月	2023年3月	西部西尾張線始め5線路7基
塗装	南勢北勢線N○140他鉄塔防錆塗装工事（四電管内第1期）	三重県鈴鹿市上田町他	2020年5月	2020年7月	2021年3月	南勢北勢線始め2線路6基
塗装	南勢北勢線N○140他鉄塔防錆塗装工事（四電管内第3期）	三重県四日市市川尻町他	2020年5月	2020年7月	2023年3月	塩浜北勢線始め4線路11基
塗装	高根馬瀬線防錆塗装工事（第5期）	岐阜県高山市朝日町地内他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	高根馬瀬線 鉄塔 11基
塗装	碧南岡崎線始め2線路防錆塗装工事	愛知県碧南市地内他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	碧南岡崎線3基 岡崎西尾線4基
塗装	新三河幹線N○53他防錆塗装工事	愛知県豊田市大沼町地内他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	新三河幹線4基
塗装	東栄幹線N○39他防錆塗装工事	愛知県北設楽郡設楽町地内他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	東栄幹線始め2線路6基
塗装	東部北豊田線N○15他防錆塗装工事	愛知県豊田市勘八町地内他	2020年5月	2020年7月	2021年9月	東部北豊田線4基

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
塗装	三河遠江線他防錆塗装工事	愛知県新城市中宇利地内他	2020年5月	2020年7月	2022年3月	三河遠江線始め4線路16基
塗装	伊勢幹線N○59他鉄塔防錆塗装工事	三重県津市	2020年7月	2020年9月	2022年3月	275kV伊勢幹線4基
塗装	伊勢幹線N○67他鉄塔防錆塗装工事	三重県津市他	2020年7月	2020年9月	2022年3月	275kV伊勢幹線2基、77kV山田鶴方線10基 77kV通町分岐線1基 計13基
塗装	中勢青山線鉄塔防錆塗装工事	三重県伊賀市	2020年7月	2020年9月	2022年3月	77kV中勢青山線19基
塗装	伊勢中勢線N○10他鉄塔防錆塗装工事	三重県松阪市他	2020年7月	2020年9月	2022年3月	275kV伊勢中勢線3基、77kV横浜ゴム線3基 77kV山田南分岐線1基、77kV南勢度会橋線10基 77kV久居南勢線1基 計18基
塗装	静岡幹線防錆塗装工事（第1期）	静岡県浜松市天竜区龍山町地内他	2020年8月	2020年11月	2021年3月	500kV：N○80、81、82
塗装	静岡幹線防錆塗装工事（第2期）	静岡県浜松市天竜区佐久間町地内	2020年8月	2020年11月	2021年12月	500kV：N○83、84、85
塗装	渥美田原線他防錆塗装工事（第3期）	愛知県田原市小中山町地内他	2020年8月	2020年11月	2022年3月	渥美田原線始め2線路12基
塗装	渥美田原線他防錆塗装工事（第4期）	愛知県田原市中山町地内他	2020年8月	2020年11月	2023年3月	渥美田原線始め2線路14基
塗装	田原湖西線他防錆塗装工事（第1期）	愛知県田原市相川町地内他	2020年8月	2020年11月	2021年3月	田原湖西線始め2線路10基
塗装	額田三河線他防錆塗装工事（第2期）	愛知県豊川市上長山町地内他	2020年8月	2020年11月	2023年3月	額田三河線始め2線路5基
工務関係電気	岩倉変電所77kV保護盤取替工事	愛知県岩倉市大山寺町井の株	2020年4月	2020年6月	2022年9月	77kVGK盤1面購入設置 77kVDIS盤1面購入設置 77kVBP1面流用設置 11B（主）盤1面購入設置 12B（主）盤1面購入設置 1B（主）盤1面流用設置 11B後備盤1面購入設置 12B後備盤1面購入設置 77kVBT盤1面購入設置 77kVShR盤2面購入設置 77kVDIS盤2面購入設置 所内盤1面購入設置 PT分配盤1面購入設置 1B後備1面購入設置
工務関係電気	畑薙第一発電所1号機電気設備撤去工事	静岡県静岡市葵区田代	2020年4月	2020年6月	2021年4月	機器撤去工事：154kVTr1台、GCB1台、LS3台、LA2台、CH2組、ケーブル500m、11kVCub2箱
工務関係電気	幸田変電所AL制御盤・保護盤取替工事	愛知県額田郡幸田町	2020年4月	2020年6月	2021年2月	DAC*11 SZ*6 SrC*1 GK*1 AL*1 補助盤*3 設置 アナログ制御盤*9 SZ*6 TC*1 Z-PAC*1 AL*1 GK*1 撤去
工務関係電気	羽黒変電所77・33kV設備改修のうち電気工事	愛知県犬山市羽黒銚添	2020年4月	2020年7月	2023年6月	ガス絶縁開閉装置 77kV 2台購入 設置 ガス絶縁変圧装置 33kV 7台購入 設置 制御盤・保護盤 77・33kV 19面購入 設置 保護継電装置（ユニット交換）3面 改造
工務関係電気	羽黒変電所77kV設備改修（配変）のうち電気工事	愛知県犬山市羽黒銚添	2020年4月	2020年7月	2023年6月	ガス絶縁開閉装置 77kV 2台購入 設置 キュービクル 6.6kV CSF 2箱購入 設置
工務関係電気	羽黒変電所77kV保護盤（江南羽黒線ほか）取替工事	愛知県犬山市羽黒銚添	2020年4月	2020年7月	2023年6月	線路保護継電装置（PCM） 4面購入 設置 線路保護継電装置（SZ） 5面 撤去
工務関係電気	駿遠変電所77kV接地変圧器取替のうち電気工事	静岡県掛川市大野字谷田	2020年4月	2020年7月	2021年11月	77kV接地変圧器 3台取替、77kV線路開閉器 1台撤去、6.6kV避雷器 4台撤去、GPT 2台撤去
工務関係電気	駿遠変電所77kV接地変圧器取替のうち土木工事	静岡県掛川市大野字谷田	2020年4月	2020年7月	2021年11月	77kV SP（単相）基礎作成、既設SrC基礎一部撤去
工務関係電気	駿遠変電所 8GTr用LS甲乙化のうち電気工事	静岡県掛川市大野字谷田	2020年4月	2020年7月	2021年11月	77kV線路開閉器 1台設置、77kV線路開閉器 1台流用設置、77kV線路開閉器 1台撤去
工務関係電気	鎌田変電所77kVCB取替工事	三重県松阪市石津町	2020年4月	2020年7月	2021年8月	ガス遮断器 77kV 2000A 4台購入 設置 ガス遮断器 77kV 2000A 4台 撤去

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
工務関係電気	鎌田変電所77kV制御・保護盤取替工事	三重県松阪市石津町	2020年4月	2020年7月	2021年8月	監視制御装置他4面購入設置 保護継電装置1面購入設置 所内盤1面購入設置 制御装置6面撤去 保護継電装置2面撤去 所内盤2面撤去
工務関係電気	鎌田変電所77kV保護盤（鎌田南勢線）取替工事	三重県松阪市石津町	2020年4月	2020年7月	2021年8月	77kVPCM電流差動保護継電装置2面購入設置 77kV回線選択保護継電装置3面撤去
工務関係電気	瀬戸変電所275kVGISコーキング修理工事	愛知県瀬戸市山路町	2020年4月	2020年8月	2021年1月	275kVGISコーキング6ユニット修理
工務関係電気	鳥居松変電所6.6kVCub取替工事	愛知県春日井市瑞穂通	2020年4月	2020年9月	2020年12月	キュービクル12箱設置 キュービクル12箱撤去
工務関係電気	新池変電所屋内外機器取替工事	愛知県知立市新池	2020年5月	2020年7月	2021年1月	77kVGIS2台取替（施工はメーカー） 6.6kVCB16台設置24台撤去、6.6kVSC4台撤去
工務関係電気	新池変電所配電盤取替	愛知県知立市新池	2020年5月	2020年7月	2021年1月	配電用保護制御盤4面取替（7面撤去）
工務関係電気	大曾根変電所廃止のうち電気工事	愛知県名古屋市区芦辺町	2020年5月	2020年8月	2021年3月	配電用変電所1式撤去
工務関係電気	北勢変電所77kVCB・LS他取替の内電気工事	三重県四日市市日永西	2020年5月	2020年8月	2020年12月	ガス遮断器 77kV 800A 1台購入設置 ガス遮断器 77kV 1200A 1台流用設置 線路開閉器 77kV 1200A 1台購入設置 線路開閉器 77kV 1200A 1台流用設置 補償リアクトル 77kV 4.5MVA 2台購入設置 □ ガス遮断器 77kV 1200A 2台撤去 線路開閉器 77kV 1200A 2台撤去 補償リアクトル 77kV 4MVA 2台撤去
工務関係電気	北勢変電所1・2GTr一次LS甲乙化工事	三重県四日市市日永西	2020年5月	2020年8月	2020年12月	線路開閉器 77kV 1200A 1台購入設置 線路開閉器 77kV 1200A 1台流用設置
工務関係電気	北勢変電所77kV調相用電力ケーブル修理工事	三重県四日市市日永西	2020年5月	2020年8月	2020年12月	調相用電力ケーブル用架線1式修理
工務関係電気	駿遠変電所 無人化のうち電気工事（第2期工事）	静岡県掛川市大野字谷田	2020年5月	2020年9月	2022年5月	IMCS、ITV-FB、ITV、1式設置 IMCS、ITV 1式撤去
工務関係電気	那加変電所6.6kVCub取替工事	岐阜県各務原市那加桜町	2020年6月	2020年8月	2021年1月	三段積Cub13箱設置、三段積Cub14箱撤去
工務関係電気	那加変電所6.6kVSC撤去工事	岐阜県各務原市那加桜町	2020年6月	2020年8月	2021年1月	SC4台撤去、VCB4台撤去
工務関係電気	法光寺変電所77・6.6kVCB取替	愛知県西尾市法光寺町	2020年6月	2020年8月	2020年12月	77kV遮断器取替3台 6.6kV遮断器取替11台 77kV避雷器流用設置1台
工務関係電気	法光寺変電所PCM電流差動方式電流端子設置	愛知県西尾市法光寺町	2020年6月	2020年8月	2020年12月	配電盤（PCM3-IP）1面設置配電制御盤改造1面設置
工務関係電気	法光寺変電所配電バンク逆潮流対策工事	愛知県西尾市法光寺町	2020年6月	2020年8月	2020年12月	系統故障検出盤1面設置 情報伝送装置1面設置 77kV PD 2組設置
工務関係電気	東栄変電所500/275kV変圧器増設のうち電気工事	愛知県北設楽郡東栄町	2020年6月	2020年10月	2027年5月	500/275/70kV変圧器2台設置 500kVGCS1台設置 500kVLS2台設置 275kVGIS5ユニット設置 配電盤類52面設置 500/275/70kV変圧器1台撤去 275kVGCS1台撤去 配電盤類15面撤去
工務関係電気	小牧変電所77kVCB取替工事	愛知県小牧市新町	2020年7月	2020年9月	2021年1月	ガス遮断器 77kV 1200A 4台流用設置 ガス遮断器 77kV 1200A 4台撤去
工務関係電気	久野脇発電所77kV大井川島田線保護盤改良工事	静岡県榛原郡川根本町	2020年7月	2020年9月	2021年2月	PCM電流差動保護継電装置2面購入設置 回線選択保護継電装置3面撤去
工務関係電気	久野脇発電所77kV U-PAC盤取替工事	静岡県榛原郡川根本町	2020年7月	2020年9月	2021年2月	デジタルU-PAC盤1面設置 U-PAC盤1面撤去
工務関係電気	島田電管内水力変電所 送電線故障点評定装置撤去工事	静岡県榛原郡川根本町	2020年7月	2020年9月	2021年2月	FL盤撤去

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
工務関係電気	伊勢開閉所EG取替工事	三重県松阪市飯南町	2020年7月	2020年9月	2021年2月	非常用発電機 1台購入 設置 発電機制御盤 1面購入 設置 電源切替盤 1面購入 設置 非常用発電機 1台 撤去 発電機制御盤 1面 撤去 電源切替盤 1面 撤去
工務関係電気	伊勢開閉所充電器取替工事	三重県松阪市飯南町	2020年7月	2020年9月	2021年2月	充電器 2台購入 設置 充電器 2台 撤去
工務関係電気	三好変電所77kVGS取替工事	愛知県みよし市三好町	2020年7月	2020年10月	2021年1月	77kVGS 1台 流用取替
工務関係電気	三好変電所77kVSC撤去工事	愛知県みよし市三好町	2020年7月	2020年10月	2021年1月	77kVSC 30MVar 3群撤去、77kVGS 3台撤去、配電盤 3面撤去
工務関係電気	白川変電所廃止のうち電気工事	愛知県名古屋市中区栄	2020年7月	2020年11月	2021年11月	配電用変電所 1式 撤去
工務関係電気	江向変電所廃止のうち電気工事	愛知県名古屋市西区江向町	2020年8月	2020年11月	2021年8月	配電用変電所 1式 撤去
工務関係電気	横田変電所廃止のうち電気工事	愛知県名古屋市熱田区横田	2020年8月	2020年11月	2021年9月	配電用変電所 1式 撤去
工務関係電気	西名古屋変電所154kV四日市火力線増強の内電気工事	三重県桑名市大字五反田	2020年8月	2020年11月	2022年3月	ガス遮断器 154kV 4000A 3台購入 設置 線路開閉器 154kV 4000A 8台購入 設置 ガス遮断器 154kV 3000A 3台 撤去 線路開閉器 154kV 3000A 8台 撤去
工務関係電気	西濃変電所Tr(275/77kV 5・6B)取替のうち電気工事	岐阜県本巣市政田	2020年8月	2020年12月	2023年3月	主要変圧器(275/77kV)100MVA×2台 取替
工務関係電気	大井川発電所154・77kV制御・保護盤取替工事	静岡県榛原郡川根本町	2020年8月	2020年12月	2022年3月	制御装置14面、保護装置3面、所内盤ほか3面 設置 制御装置21面、保護装置3面 撤去
工務関係電気	下伊那変電所(500/154kV)新設のうち電気工事	長野県下伊那郡	2020年9月	2020年11月	2024年11月	500/154/70kV変圧器 2台設置 500kVGIS 1式設置 154kVGIS 1式設置 70kVGIS 1式設置 配電盤類 1式設置
工務関係電気	駿遠変電所77kV駿遠島田線ほか保護盤改良工事	静岡県掛川市大野字谷田	2020年9月	2020年12月	2021年6月	PCM電流差動保護継電装置 6面購入設置 回線選択保護継電装置 9面撤去
工務関係電気	駿遠変電所77kV母線保護盤設置工事	静岡県掛川市大野字谷田	2020年9月	2020年12月	2021年6月	母線保護盤 2面購入設置
工務関係電気	北信変電所77kV保護盤取替工事	長野県長野市篠ノ井塩崎他	2020年9月	2021年1月	2021年8月	保護盤 12面設置 既設盤 21面撤去
工務関係電気	三郷変電所77・33kV屋外機器取替工事	愛知県尾張旭市南原山町石原	2020年10月	2020年12月	2021年6月	77kVCB 2台取替、33kVCB 1台取替 77kVLS 2台取替、33kVLS操作箱 2箱取替 77kVCB 2台撤去、33kVGTr 1台取替
工務関係電気	三郷変電所77kVVCB取替工事	愛知県尾張旭市南原山町石原	2020年10月	2020年12月	2021年6月	ガス遮断器 77kV 800A 1台設置 油入遮断器 77kV 800A 1台撤去
工務関係電気	起変電所Tr(77/33kV 2B)ほか取替工事	愛知県一宮市三条	2020年10月	2021年1月	2021年7月	主要変圧器 77/33kV 15MVA 1台 設置 主要変圧器 77/33kV 30MVA 1台 撤去 33kV 遮断器 OCB → VCB 1台 取替
工務関係電気	起変電所77kVVCB取替工事	愛知県一宮市三条	2020年10月	2021年1月	2021年7月	77kV C B取替×1台
工務関係電気	起変電所6.6kV電力ケーブル修理工事	愛知県一宮市三条	2020年10月	2021年1月	2021年7月	電力ケーブル 3組 張替
工務関係電気	松河戸変電所6.6kVCub取替工事	愛知県春日井市小野町	2020年10月	2021年3月	2021年6月	キュービクル 13箱設置 キュービクル 13箱撤去
工務関係電気	77kV旭山北城線保護装置改良工事	長野県長野市大字西長野	2020年11月	2021年1月	2022年3月	保護盤 2面設置 既設盤 3面撤去
工務関係電気	旭山変電所77・33kV制御盤・保護盤取替工事	長野県長野市大字西長野	2020年11月	2021年1月	2022年3月	制御盤 13面設置 保護盤 2面設置 既設盤 22面撤去

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
工務関係電気	西掛川変電所 77kV磐田西掛川線ほか保護盤改良工事	静岡県掛川市岡津字黒田	2020年11月	2021年2月	2021年5月	PCM電流差動保護継電装置 4面 設置 回線選択保護継電装置 6面 撤去
工務関係電気	旭山変電所77kV C B 取替工事	長野県長野市大字西長野	2020年11月	2021年2月	2021年7月	ガス遮断器 77kV 2000・1200・800A 6台設置 油入遮断器 77kV 1200・800A 6台撤去
工務関係電気	旭山変電所77kV線路LA設置工事	長野県長野市大字西長野	2020年11月	2021年2月	2021年7月	避雷器 77kV 1組設置
工務関係電気	154kV南信駒ヶ根線保護盤取替工事(駒ヶ根変)	長野県駒ヶ根市赤穂	2020年11月	2021年2月	2021年8月	PCM電流差動保護継電装置3面取替 地震検出装置1台取替 FL1面撤去
工務関係電気	駒ヶ根変77kV S C 保護盤修理工事	長野県駒ヶ根市赤穂	2020年11月	2021年2月	2021年8月	S C 保護盤2面制御ケーブル張替
工務関係電気	駒ヶ根変77kV S C 撤去工事	長野県駒ヶ根市赤穂	2020年11月	2021年2月	2021年8月	77kV 10MVA 電力用コンデンサ 2台撤去 77kV GS 2台撤去、保護継電装置 2面撤去
工務関係電気	駿遠変電所500kV 2B主要変圧器ほか撤去のうち電気工事(第2期工事)	静岡県掛川市大野字谷田	2020年11月	2021年3月	2022年2月	500/275kV 2B変圧器1台解体・撤去 500・275kV G C B 各1台撤去、500・275kV L S 各2台撤去、保護制御盤類撤去ほか
工務関係電気	森町変電所77kV機器取替工事	静岡県周智郡森町草ヶ谷	2020年11月	2021年3月	2022年2月	77kV G C S 2台、G C B 3台、断路器1台、充電器1台設置 77kV断路器3台、O C B 3台 6.6kV S C 1台、充電器1台、碑洗用水槽1箱撤去 移動用C B 切替有り
工務関係電気	森町変電所配電配電盤取替工事	静岡県周智郡森町草ヶ谷	2020年11月	2021年3月	2022年2月	配電配電盤取替(3バンク第3D配)、所内盤、所内切替屋内分電箱、屋外分電箱取替
工務関係電気	苗木変電所Tr(77/6.6kV3b)増設の内電気工事	岐阜県中津川市苗木	2020年12月	2021年2月	2021年12月	主要変圧器 77/6.6kV10MVA 1台購入 設置 77kV、6kV開閉器1式購入設置、配電盤1面購入設置、77kV開閉器1式移設
工務関係電気	東部変過負荷保護装置ほか設置工事	愛知県豊田市則定町	2020年12月	2021年2月	2021年8月	変圧器過負荷保護装置 1面購入 設置 送電線過負荷保護装置 1面購入 設置
工務関係電気	今川変電所ユニット受電化工事	岐阜県岐阜市今川町	2020年12月	2021年3月	2022年2月	補償リアクトル 77kV 1000kVA 1台購入設置 配電用変電所配電盤 3面購入設置 配電用変電所バンク二次自動切替装置 1面購入設置 所内盤 1面購入設置 主要変圧器 77/6.6kV 20/26MVA 1台撤去 補償リアクトル 77kV 1000kVA 1台撤去 補償リアクトル 77kV 1600kVA 2台撤去 中性点接地装置 1台撤去 ガス絶縁複合開閉装置 77kV 1200A 6台撤去 三段積キュービクル 8箱撤去 特高制御盤 1面撤去 配電用変電所制御盤・保護盤 6面撤去 所内盤 1面撤去 遠隔監視制御盤 3面 撤去
工務関係電気	大島変電所77kV引出口増設工事ほか1件	岐阜県郡上市白鳥町	2020年12月	2021年3月	2022年9月	77kV引出口1回線増設、77kV保護制御盤(下牧大島線、大島線)1式取替
工務関係電気	大島変電所77kV S h R 設置工事	岐阜県郡上市白鳥町	2020年12月	2021年3月	2022年9月	77kV分路リアクトル(5/10Mvar)1台設置、77kV G C B 1台設置、保護盤1面設置
工務関係電気	新三河変電所500・275kV制御盤取替工事	愛知県新城市川田	2020年12月	2021年4月	2023年3月	D A C 2 0 面取替、I T C ・ I M C S 取替、所内盤類取替、S C 保護盤取替
工務関係電気	安島町変電所廃止工事	三重県四日市市安島	2021年1月	2021年3月	2022年3月	77/6.6kV変圧器 2台 撤去 6.6kVキュービクル 19箱 撤去 配電盤類 6面 撤去 分電箱類 3箱 撤去
工務関係電気	静里変電所77・6.6kV機器取替工事	岐阜県大垣市静里町	2021年1月	2021年3月	2021年12月	主要変圧器 77/6.6kV10MVA 2台購入 取替 真空遮断器 6.6kV 600A 8台購入 取替 主要変圧器 77/6.6kV10MVA 2台 撤去
工務関係電気	青柳変電所77kV母線保護盤設置ほか工事	岐阜県大垣市割田	2021年1月	2021年4月	2022年3月	B P 保護盤設置：2面、B T 保護盤設置：1面、P C M 保護盤設置：2面、G C B 設置：2台
工務関係電気	萩野変電所77kV昇圧のうち電気工事	愛知県名古屋市区大野町	2021年1月	2021年6月	2022年11月	33/6.6kV Tr 3台 → 77/6.6kV Tr 2台 制御保護盤取替
工務関係電気	萩野変電所33kV設備廃止のうち電気工事	愛知県名古屋市区大野町	2021年1月	2021年6月	2022年11月	33kV半固体キュービクル撤去
工務関係電気	萩野変電所6.6kV C u b 取替のうち電気工事	愛知県名古屋市区大野町	2021年1月	2021年6月	2022年11月	6.6kV三段積キュービクル取替

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
工務関係電気	上浅田変電所 廃止工事のうち電気工事	静岡県浜松市中区上浅田	2021年2月	2021年4月	2022年10月	T r : 1台撤去、三段積 C u b : 14箱撤去 : 配電用保護制御装置 : 6面撤去他
工務関係電気	中信変電所保護盤取替工事	長野県塩尻市広丘郷原	2021年2月	2021年5月	2022年12月	275kV変圧器保護継電装置 2面・154kV母線保護継電装置 2面・77kV母線保護継電装置 3面・77kVデジタル形SC保護盤・3面・77kVデジタル形ShR保護盤 2面・統合型計測装置(子局) 3面・GIB故障点標定装置 1面 設置 77kVSC保護継電装置 3面・77kVShR保護継電装置 1面・自動故障記録装置他 14面 撤去
工務関係電気	泰阜水力開閉所154kV設備改修(変電)のうち電気工事(第2期)	長野県下伊那郡泰阜村	2021年3月	2021年6月	2022年10月	154kV GIS 8ユニット 設置 154kV NGR 1台 設置 154kV LS(単相) 2台 設置 配電盤 12面 設置
工務関係電気	寛政変電所154・77kV保護盤ほか取替工事	愛知県名古屋港区善進本町	2021年3月	2021年9月	2022年7月	Z-PACほか2面購入設置、154kVBPIほか8面流用設置 11面撤去
建物付帯電気	岐阜ビル受電設備部品取替工事	岐阜県岐阜市美江寺町	2020年6月	2020年7月	2021年12月	受電設備部品取替 1式
建物付帯電気	岐阜ビル受電設備部品取替工事	岐阜県岐阜市	2020年6月	2020年7月	2021年12月	受電設備部品取替 1式
建物付帯電気	豊田営業所本館他照明設備改良工事(設計施工の内施工)	愛知県豊田市十塚町	2020年8月	2020年10月	2021年3月	本館他照明設備改良 1式
建物付帯電気	加茂電力センター別館受電設備改良工事(設計施工の内施工)	岐阜県美濃加茂市田島町	2020年12月	2021年1月	2022年3月	受電設備改良 1式
建物付帯電気	加茂電力センター別館受電設備改良工事(設計施工の内施工)	岐阜県美濃加茂市	2020年12月	2021年1月	2022年3月	受電設備改良 1式
空調、衛生、給排水	長野支社西別館空調設備改良工事(設計施工の内施工)	長野県長野市柳町	2020年4月	2021年1月	2021年6月	空調設備改良 1式
空調、衛生、給排水	熱田営業所中央監視装置改良工事(設計施工の内施工)	愛知県名古屋熱田区横田	2020年4月	2021年4月	2022年3月	中央監視装置改良 1式
空調、衛生、給排水	旭名東営業所本館給排水設備改良工事(設計施工の内施工)	愛知県尾張旭市庄南町	2020年4月	2021年5月	2023年3月	本館給排水設備改良 1式
空調、衛生、給排水	半田(営業所・電力センター)本館給排水設備改良工事(設計施工の内施工)	愛知県半田市東洋町	2020年9月	2021年10月	2023年3月	本館給排水設備改良 1式
空調、衛生、給排水	岐阜ビル立体駐車場消火設備改良工事(設計施工の内施工)	岐阜県岐阜市美江寺町	2020年12月	2021年2月	2021年6月	消火設備改良 1式
空調、衛生、給排水	飯田営業所本館給排水設備改良工事	長野県飯田市	2020年12月	2021年4月	2022年2月	給排水設備改良 1式
空調、衛生、給排水	長野電力センター本館空調設備改良工事他1件名	長野県長野市	2021年1月	2021年4月	2022年9月	空調設備改良 1式 照明設備改良 1式
空調、衛生、給排水	飯田営業所本館空調設備改良工事	長野県飯田市	2021年1月	2021年4月	2022年11月	空調設備改良 1式
空調、衛生、給排水	名城変電所空調設備改良工事	愛知県名古屋市中区三の丸	2021年2月	2021年4月	2022年3月	空調設備改良 1式
空調衛生給排水	熱田営業所中央監視装置改良工事(設計施工)	愛知県名古屋熱田区横田	2020年4月	2020年5月	2022年3月	中央監視装置改良 1式
空調衛生給排水	名駅南ビル地下変系統送排風機改良工事(設計施工)	愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目	2020年4月	2020年5月	2022年3月	送排風機改良 1式
空調衛生給排水	長野支社西別館空調設備改良工事(設計施工)	長野県長野市柳町	2020年4月	2020年5月	2021年6月	給排水設備改良 1式
空調衛生給排水	岐阜ビル立体駐車場消火設備改良工事(設計施工の内施工)	岐阜県岐阜市	2020年4月	2021年2月	2021年6月	消火設備改良 1式
空調衛生給排水	名駅南ビル8階電算機室空調設備改良工事(設計施工)	愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目	2020年5月	2020年7月	2021年12月	空調設備改良 1式

工種名	工事件名	工事場所	発注予定月	着工	完工	工事概要
空調衛生給排水	飯田営業所本館給排水設備改良工事	長野県飯田市吾妻町	2020年12月	2021年4月	2022年2月	給排水設備改良 1式
通信	統合IPNW構築（岐阜支社管内2期IP機器工事）「施工」	岐阜県美濃加茂市ほか	2020年5月	2021年2月	2022年9月	MPLSルータ 120台
通信	恵那変電所新設関連通信工事のうち反射板新設工事（施工）	岐阜県瑞浪市、土岐市	2021年1月	2021年6月	2024年6月	反射板新設 3基
その他	北一宮変電所本館屋根防水改良他工事	愛知県一宮市浅井町西浅井字水附 他	2020年4月	2020年6月	2020年12月	北一宮変電所本館他屋根防水改良 1式 北一宮変電所配電訓練所本館外装修繕 1式 北一宮変電所配電訓練所本館屋根防水改良 1式 西尾張変電所本館屋根防水改良 1式 岩倉変電所コンバート室屋根防水改良 1式 津島変電所機器室屋根防水改良 1式 沖ノ島変電所本館外装修繕 1式 起変電所旧館屋根防水改良 1式 起変電所旧館外装修繕 1式 丹陽変電所（配）本館外装修繕 1式
その他	資材センターA・B棟屋根防水改良工事	愛知県名古屋瑞穂区新開町	2020年4月	2020年6月	2020年12月	資材センターA棟屋根防水改良 1式 資材センターB棟屋根防水改良 1式
その他	知多火力変電所継電器室屋根防水改良工事	愛知県知多市北浜町 他	2020年4月	2020年6月	2021年1月	知多火力変電所継電器室 屋根防水改良 1式 東名古屋変電所倉庫 外装修繕 1式 日東町変電所本館 屋根防水改良 1式 武豊火力変電所併設変電所およびコンプレッサー室 屋根防水改良 1式
その他	中川変電所本館屋根防水改良工事	愛知県名古屋市中川区昭和橋通3	2020年4月	2020年8月	2020年12月	屋根防水改良 1式
その他	水主町変電所北館他外装修繕工事	愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目	2020年6月	2020年8月	2021年2月	外装塗装修繕 1式
その他	一宮営業所外壁タイル改良工事	愛知県一宮市浜町	2020年8月	2020年10月	2021年3月	外壁タイル改良 1式
その他	半田営業所外装修繕他工事	愛知県半田市東洋町1丁目	2020年10月	2021年1月	2021年6月	半田営業所外装修繕 1式 半田営業所本館屋根防水改良 1式
その他	岐阜ビル屋根防水改良工事	岐阜県岐阜市	2020年12月	2021年2月	2021年7月	屋根防水改良 1式
その他	南武平町変電所本館他屋根防水改良工事	愛知県名古屋市中区栄5丁目2 他	2021年3月	2021年6月	2021年12月	南武平町変電所本館屋根防水改良 1式 瑞穂変電所本館屋根防水改良 1式