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2023/03/15  08:00 ~ 2023/04/22  15:00 BT 500kVEEER2L
2023/03/18  09:00 ~ 2023/04/07  17:00 BT SJEZ 275kV 2 BANK
2023/03/20  09:00 ~ 2023/04/04  17:00 BT 275kVFEEET2L
2023/03/22  08:00 ~ 2023/04/13  16:00 BT 275kVEREHERERLL
2023/03/25  09:00 ~ 2023/04/02  16:00 T ERAIZ 275kVERREERAI2L
2023/04/01  09:00 ~ 2023/04/03  17:00 #H 275kVEnEEER2L
2023/04/01  08:00 ~ 2023/04/01  18:00 HH $EER 275kVESEERR2L
2023/04/01  08:00 ~ 2023/04/02  17:00 BT $HEER 275kVESEERR2L
2023/04/01  09:00 ~ 2023/04/02  15:00 #H 275kVEnEEER2L
2023/04/02  08:00 ~ 2023/04/02  18:00 HH $5EERY 275kV BUS TIE
2023/04/02  09:00 ~ 2023/04/02  17:00 HH PRERZE 275kVEREERR2L
2023/04/02  08:00 ~ 2023/04/02  16:00 HH 275kVES =B AI2L
2023/04/03  09:00 ~ 2023/04/08  17:00 E T BRZ 275kV 1 BANK
2023/04/03  09:00 ~ 2023/04/08  17:00 #H 275kVALER AR 1L
2023/04/03  09:00 ~ 2023/04/03  11:30 HH $5EERT 275kV B BUS
2023/04/03  13:00 ~ 2023/04/03  15:30 HH $5EERT 275kV Z BUS
2023/04/03  09:00 ~ 2023/04/03  17:00 HH 275kVERZ B ERERLL
2023/04/04  08:00 ~ 2023/04/04  18:00 HH $HEERE 275kVESEERR1L
2023/04/04  09:00 ~ 2023/04/07  17:00 T 275kVERZ HERERLL
2023/04/05  09:00 ~ 2023/04/06  17:00 BH 500kVE1EE2L
2023/04/07  08:00 ~ 2023/05/02  16:00 T 275kVIRER P A E2L
2023/04/08  08:00 ~ 2023/05/01  18:00 T {E2%Z 275kV 1 BANK
2023/04/08  09:00 ~ 2023/05/01  17:00 ki {E2%Z 275kV 1 BANK
2023/04/09  09:00 ~ 2023/04/13  17:00 T %N HZ 275kV E BUS
2023/04/09  09:00 ~ 2023/04/13  17:00 T %N HZ 275kV DE BUS SECT
2023/04/10  09:00 ~ 2023/04/10  17:00 BHH 275kVAL BB PR 1L
2023/04/10  09:00 ~ 2023/04/12  17:00 T 275KVERZ HERERIL
2023/04/10  08:00 ~ 2023/04/10  18:00 HH ZBMEI 275kVEEH =1L
2023/04/10  08:00 ~ 2023/04/10  18:00 HH ZBMEI 275kV B BUS
2023/04/11  09:00 ~ 2023/04/16  17:00 #H 275kVIALERFER2L
2023/04/11  09:00 ~ 2023/04/12  17:00 #H 500k Vs BB &% 2L
2023/04/11  09:00 ~ 2023/04/12  17:00 #H 500k Vs B &% 2L
2023/04/11  08:00 ~ 2023/04/11  17:00 HH ZEMEI 275kVEEA = A1
2023/04/11  08:00 ~ 2023/04/11  17:00 HAH ZBMEI 275kV Z BUS
2023/04/12  08:00 ~ 2023/04/12  18:00 HAH ZEMEI 275kVEEAE= 2L
2023/04/12  08:00 ~ 2023/04/12  18:00 HH ZEMEI 275kV B BUS
2023/04/13  09:00 ~ 2023/04/14  17:00 BH 500k Vs B EH& 1L
2023/04/13  09:00 ~ 2023/04/14  17:00 BH 500k Vs B EH& 1L
2023/04/13  08:00 ~ 2023/04/13  17:00 HH ZEMEI 275kVEEA = A2L
2023/04/13  08:00 ~ 2023/04/13  17:00 HH ZEMAEI 275kV Z BUS
2023/04/14  08:00 ~ 2023/06/14  16:00 T 275kVEEA T ERER2L
2023/04/17  09:00 ~ 2023/04/18  17:00 #H 275kVALER PR 2L
2023/04/21  08:00 ~ 2023/04/23  18:00 BT SiEZ 275kV 1 BANK
2023/04/23  09:00 ~ 2023/04/23  11:00 HH PEERZE 275kV BHA BUS
2023/04/23  13:00 ~ 2023/04/23  15:00 HH FAERZE 275kV A BUS
2023/04/24  09:00 ~ 2023/04/24  11:00 HH L HEZ 275kV BB BUS
2023/04/24  13:00 ~ 2023/04/24  15:00 HH L HEZL 275kV ZB BUS
2023/04/24  09:00 ~ 2023/04/24  17:00 HH BILE 275kVEILAZHELL
2023/04/24  08:00 ~ 2023/04/24  18:00 HH ALz 275kV A BUS
2023/04/25  08:00 ~ 2023/05/04  17:00 ET 275KV T = A2L
2023/04/25  09:00 ~ 2023/04/25  17:00 HH BILE 275kVEILALZHE2L
2023/04/26  08:00 ~ 2023/06/09  15:00 ET 500kVEI(SEF1L
2023/04/26  08:00 ~ 2023/04/26  18:00 HH RiLZE 275kV BB BUS
2023/04/27  08:00 ~ 2023/04/27  18:00 HH RiLZE 275kV 2B BUS
2023/04/28  08:00 ~ 2023/04/30  17:00 T {£}8% 275kV BUS TIE
2023/04/28  08:00 ~ 2023/04/30  17:00 pCikisy {E2% 275kV B BUS
2023/04/28  09:00 ~ 2023/04/28  15:00 HH HATEZE 275kVEATE = A 2L
2023/04/29  09:00 ~ 2023/05/01  17:00 B7H 275kV=EHZEmMIL
2023/04/29  09:00 ~ 2023/05/01  16:00 #H 275kV =T 1L
2023/04/29  08:00 ~ 2023/05/02  18:00 T AL EEZL 275kVASAELEE2L
2023/04/29  08:00 ~ 2023/05/02  18:00 T FAERZE 275kVERER L B /E2L
2023/04/29  09:00 ~ 2023/05/01  17:00 BH 275kVEHZEmMIL
2023/04/29  08:00 ~ 2023/04/30  18:00 B7H FEAEE 275kV B BUS
2023/04/29  08:00 ~ 2023/04/30  18:00 #H FEET 275kV BUS TIE
2023/04/29  09:00 ~ 2023/04/29  17:00 HH B2 275kVEMZE/EIL
2023/04/29  08:00 ~ 2023/04/29  18:00 HH {E78%Z 275kV 1 BANK
2023/04/29  08:00 ~ 2023/04/29  18:00 HH {E18% 275kV B BUS
2023/05/01  09:00 ~ 2023/05/03  17:00 #H 275kVIERER1L
2023/05/01  08:00 ~ 2023/05/02  18:00 #H REVEE 275kV Z BUS
2023/05/01  09:00 ~ 2023/05/01  17:00 HH 275kVIERER1L
2023/05/02  08:00 ~ 2023/05/04  18:00 BT SEMZ 275kVEAZER2L
2023/05/02  08:00 ~ 2023/05/02  18:00 HH SEMZ 275kV B BUS
2023/05/02  09:00 ~ 2023/05/04  17:00 #7H 275kVE=HZEm2L
2023/05/02  09:00 ~ 2023/05/04  16:00 #H 275KV =T 21
2023/05/02  09:00 ~ 2023/05/04  17:00 #H 275kVE=HER2L
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2023/05/02  08:00 ~ 2023/05/03  17:00 #H 275KVi#TE = F2L
2023/05/03  08:00 ~ 2023/05/03  18:00 HH SEMZ 275kV Z BUS
2023/05/03  09:00 ~ 2023/05/05  17:00 #7H 275kVI Ik 21
2023/05/03  08:00 ~ 2023/05/06  18:00 BT L HEZ 275kVAsRrEL HELL
2023/05/03  08:00 ~ 2023/05/06  18:00 BT FAERE 275kVARERA L B /EIL
2023/05/03  09:00 ~ 2023/05/04  17:00 #H JNEEZE 275kV) 1A 2L
2023/05/03  09:00 ~ 2023/05/03  17:00 HH EEE 275kVEHERE2L
2023/05/03  09:00 ~ 2023/05/05  12:00 #H 275kV) Il A A 2L
2023/05/04  08:00 ~ 2023/05/06  20:00 BT m1EZ 500kV ZAB BUS SECT
2023/05/05  08:00 ~ 2023/05/14  17:00 BT 275kViEFE = AT 1L
2023/05/05  08:00 ~ 2023/05/05  18:00 HH R4 275kV ZAB BUS SECT
2023/05/05  08:00 ~ 2023/05/05  18:00 HH 2L 275kV ZA BUS
2023/05/05  08:00 ~ 2023/05/05  18:00 HH R4 275kV ZAC BUS SECT
2023/05/05  08:00 ~ 2023/05/06  17:00 #7H 275kViEFE = AT 1L
2023/05/06  09:00 ~ 2023/05/07  17:00 #H 275KVEEFEL2L
2023/05/06  08:00 ~ 2023/05/06  18:00 HH R4 275kV ZAB BUS SECT
2023/05/06  08:00 ~ 2023/05/06  18:00 HH g2 275kV 2B BUS
2023/05/06  09:00 ~ 2023/05/06  14:00 HH 275KVEEFEL2L
2023/05/06  09:00 ~ 2023/05/07  17:00 E T #PEZE 275kV BUS TIE
2023/05/06  09:00 ~ 2023/05/07  17:00 T #FRZE 275kV B BUS
2023/05/07  09:00 ~ 2023/05/07  10:30 HH FAERZE 275kV BHA BUS
2023/05/07  10:30 ~ 2023/05/07  12:00 HH FRERZE 275kV ZA BUS
2023/05/07  08:00 ~ 2023/05/07  18:00 HH R4 275kV A BUS
2023/05/08  09:00 ~ 2023/05/29  17:00 T BERZ 275kV 4 BANK
2023/05/08  09:00 ~ 2023/05/08  10:30 HH AL EEZ 275kV BB BUS
2023/05/08  10:30 ~ 2023/05/08  12:00 BHH A& EEZ 275kV ZB BUS
2023/05/09  09:00 ~ 2023/05/09  17:00 BHH 500kVEEEF1L
2023/05/09  08:00 ~ 2023/05/11  18:00 T =3AIZE 275k =1L
2023/05/10  09:00 ~ 2023/05/12  17:00 #H 275KVEEER AL 2 ML
2023/05/11  09:30 ~ 2023/05/11  17:00 HH 275kVa k1L
2023/05/11  09:00 ~ 2023/05/12  17:00 ek 275KVERZ HERE2L
2023/05/12  09:30 ~ 2023/05/12  17:00 HH 275kVaE 2L
2023/05/12  08:00 ~ 2023/05/12  18:00 HAH M2 275kVE LT R2L
2023/05/12  09:00 ~ 2023/05/12  15:00 HAH HAPEZ 275kViAPE =Rl
2023/05/13  09:00 ~ 2023/05/13  17:00 HH 275kVIEFEER2L
2023/05/13  09:00 ~ 2023/05/13  17:00 HH BILZ 275kVehEE 1L
2023/05/14  09:00 ~ 2023/05/14  17:00 HH &1LZ 275kVhEE 2L
2023/05/15  09:00 ~ 2023/05/16  18:00 #7H I 4L BE 500k Vs AL 2l 1L
2023/05/15  09:00 ~ 2023/05/16  18:00 #H I 4vBE 500kV AB BUS SECT
2023/05/15  09:00 ~ 2023/05/16  18:00 #H 4L BE 500kV A BUS
2023/05/15  09:10 ~ 2023/05/15  17:00 HAH 275kVIL EMRMERRIL
2023/05/15  09:00 ~ 2023/05/17  17:00 #H 275kVERERILE ML
2023/05/15  09:00 ~ 2023/05/17  17:00 #H 500kVERSREF1L
2023/05/15  09:00 ~ 2023/05/15  16:00 HH 500KVERREF1L
2023/05/15  09:00 ~ 2023/05/17  17:00 #H 275kVERERILE 1L
2023/05/16  08:00 ~ 2023/05/18  17:00 T 500kVEEER1L
2023/05/16  09:00 ~ 2023/05/16  16:00 HH 500KkVERRER1L
2023/05/17  09:30 ~ 2023/05/17  17:00 HH 275kViEFRE IL1L
2023/05/17  09:00 ~ 2023/05/18  17:00 #H 275kVIL EHAMERR1IL
2023/05/18  09:30 ~ 2023/05/18  17:00 HH 275kViEFRRE 2L
2023/05/18  09:00 ~ 2023/05/20  17:00 #H 500kVERHREF2L
2023/05/18  09:00 ~ 2023/05/19  17:00 #H 275kVEERIL EH2L
2023/05/18  09:00 ~ 2023/05/18  16:00 HH 500kVERHREF2L
2023/05/18  09:00 ~ 2023/05/19  17:00 #H 275kVERERIL EH2L
2023/05/19  09:00 ~ 2023/05/20  17:00 #H 275kViL 2 H#EFR2L
2023/05/19  09:00 ~ 2023/05/19  16:00 HH 500kVESRER2L
2023/05/19  09:00 ~ 2023/05/19  17:00 HH JbEmMZ 275kViLE@AMETR2L
2023/05/19  09:00 ~ 2023/05/19  17:00 HH JtEmZ 275kV BB BUS
2023/05/20  09:00 ~ 2023/05/21  17:00 B7H 275kVERERILE ML
2023/05/22  09:00 ~ 2023/05/22  17:00 BHH 275kVIL 2 HMERR2L
2023/05/22  09:00 ~ 2023/05/22  12:00 HH EpymZr 275kV C BUS TIE
2023/05/25  09:00 ~ 2023/05/27  17:00 T BE/KZ 275kV B BUS
2023/05/27  09:00 ~ 2023/05/28  17:00 ki HAPEZ 275kVHEE#HFELL
2023/05/27  08:00 ~ 2023/05/27  18:00 BHH iEZs 275kV B BUS
2023/05/27  08:00 ~ 2023/05/27  12:00 HAH M4 kZs 275kV BRA BUS
2023/05/27  13:00 ~ 2023/05/27  17:00 HAH M2 275kV ZA BUS
2023/05/28  08:00 ~ 2023/05/28  12:00 HAH M2 275kV BB BUS
2023/05/28  08:00 ~ 2023/05/28  12:00 HAH A4 KZE 275kV BB BUS SECT
2023/05/28  08:00 ~ 2023/05/28  12:00 HAH 428 275kV BRA BUS SECT
2023/05/28  13:00 ~ 2023/05/28  17:00 HAH M7z 275kV ZB BUS
2023/05/28  13:00 ~ 2023/05/28  17:00 HAH M4k 275kV ZB BUS SECT
2023/05/28  13:00 ~ 2023/05/28  17:00 HAH M7 25 275kV ZA BUS SECT
2023/05/28  08:00 ~ 2023/05/28  18:00 HH fiEZ 275kV Z BUS
2023/05/30  08:00 ~ 2023/06/02  18:00 BT BERZ 275kV 4 BANK
2023/06/01  09:00 ~ 2023/06/02  17:00 BT 275kVERZ B ERER2L
2023/06/04  08:00 ~ 2023/06/07  18:00 BT RILZE 275kVARILER2L
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2023/06/05  08:00 ~ 2023/06/05  18:00 HH R1LZ 275kV BB BUS
2023/06/06  08:00 ~ 2023/06/06  18:00 HAH RiLZ 275kV 2B BUS
2023/06/10  08:00 ~ 2023/06/14  18:00 BT W4 275kV B BUS TIE
2023/06/10  08:00 ~ 2023/06/10  18:00 HAH WIZ 275kV BB BUS
2023/06/11  15:00 ~ 2023/06/11  16:00 HAH &1L Z 275kV B BUS
2023/06/11  16:00 ~ 2023/06/11  17:00 HAH &1LZ 275kV 2 BUS
2023/06/15  08:00 ~ 2023/06/30  16:00 E T 275kVEEA HERERIL
2023/06/15  08:00 ~ 2023/06/19  18:00 BT HEERRE 275KV ERBER1L
2023/06/15  08:00 ~ 2023/06/15  18:00 HH #IZ 275kV ZB BUS
2023/06/17  08:00 ~ 2023/06/17  18:00 HH FEIRZE 275kVAERBIR1L
2023/06/17  09:30 ~ 2023/06/17  13:00 HH 4L BE 500k Vs AL A5 1L
2023/06/17  09:30 ~ 2023/06/17  13:00 HH 4L BE 500k Vs AL A2 L
2023/06/18  08:00 ~ 2023/06/18  17:00 HH HALEZL 275kVEIEFILE2L
2023/06/18  08:00 ~ 2023/06/18  17:00 HH HIEZ 275kVER{EHFILIE2L
2023/06/18  08:00 ~ 2023/06/18  17:00 HH 275kVER{EFTALIE2L
2023/06/18  08:00 ~ 2023/06/18  12:00 HH 275kVER{EFTALIE2L
2023/06/19  09:00 ~ 2023/06/26  15:00 #H 500k Vigk3ERr1L
2023/06/19  09:00 ~ 2023/06/19  12:00 HH 500k V& &K 1L
2023/06/20  09:00 ~ 2023/06/20  12:00 HH 500k V& & & 2L
2023/06/20  09:00 ~ 2023/06/22  17:00 #H 500kVHIZEFR1L
2023/06/22  08:00 ~ 2023/06/22  13:00 HH {52 275kV A BUS
2023/06/22  13:00 ~ 2023/06/22  18:00 HH h{EZ 275kV ZA BUS
2023/06/23  08:00 ~ 2023/06/23  13:00 HH {52 275kV BB BUS
2023/06/23  13:00 ~ 2023/06/23  18:00 BHH h{E% 275kV ZB BUS
2023/06/24  08:00 ~ 2023/06/28  18:00 T YBERBE 275KkVIEEREER2L
2023/06/24  08:00 ~ 2023/06/24  18:00 BHH FREIRZ 275kVAERBER2L
2023/06/24  09:00 ~ 2023/06/25  17:00 B H SIRE—IKNE 275kVEIREE2L
2023/06/24  09:00 ~ 2023/06/25  17:00 #H SIRE—IKNE 275kVEIRERELL
2023/06/24  09:00 ~ 2023/06/25  17:00 B7H SIRE—KNB 275kVERPELL
2023/06/24  09:00 ~ 2023/06/25  17:00 #H =IRE—IK B 275kV £ BUS
2023/06/24  09:00 ~ 2023/06/24  17:00 HAH h{EZ 275kVERPE1L
2023/06/24  09:30 ~ 2023/06/24  13:00 HH IAbB8 500kVIs AL sz 1L
2023/06/24  09:30 ~ 2023/06/24  13:00 HH b8 500kVIs AL isz2 L
2023/07/04  09:00 ~ 2023/07/06  15:00 #7H 500kVigERF2L
2023/07/04  09:00 ~ 2023/07/06  17:00 #H 500kVigERF2L
2023/07/31  06:00 ~ 2023/07/31  12:00 HH MRZ 275kV B BUS
2023/08/01  06:00 ~ 2023/08/01  12:00 HH MRZ 275kV Z BUS
2023/09/11  11:00 ~ 2023/10/15  17:00 BT PRERZE 275kV 3 BANK
2023/09/11  09:00 ~ 2023/09/11  11:00 HH PEERZE 275kV 1 BANK
2023/09/12  09:00 ~ 2023/09/15  17:00 #H 275kVERFER 1L
2023/09/12  09:00 ~ 2023/09/12  17:00 HAH BANZE 275kVEAIMER 1L
2023/09/12  09:00 ~ 2023/09/13  17:00 #H 275kVERFEF 1L
2023/09/16  09:00 ~ 2023/09/17  17:00 BT JI#ZE 275kV) I 1L
2023/09/16  09:00 ~ 2023/09/17  17:00 BT JI#Z 275kV Z BUS
2023/09/16  09:00 ~ 2023/09/17  17:00 #H 275kV) I A A 1L
2023/09/19  09:00 ~ 2023/09/20  17:00 #H 275kVERFER 2L
2023/09/19  09:00 ~ 2023/09/20  17:00 #H 275kVERFEFR 2L
2023/09/21  09:00 ~ 2023/10/15  17:00 ET PRERZE 275kV 3 BANK
2023/09/22  09:00 ~ 2023/09/24  17:00 ET BERZE 275kV 1 BANK
2023/09/23  09:00 ~ 2023/09/24  17:00 #H FAEkZE 275kV BB BUS
2023/09/23  09:00 ~ 2023/09/24  17:00 BT JNEZE 275kV) 1A 1L
2023/09/23  09:00 ~ 2023/09/24  17:00 BT JI#Z 275kV Z BUS
2023/09/23  09:00 ~ 2023/09/23  17:00 HH 275kVII#E A AL
2023/09/23  08:00 ~ 2023/09/24  17:00 #H 275kVEHIL ZH2L
2023/09/23  08:00 ~ 2023/09/23  17:00 HH 275kVEHIL ZH2L
2023/09/24  08:00 ~ 2023/09/24  17:00 HH 275kVELHAL ZH2L
2023/09/26  08:00 ~ 2023/09/30  17:00 T 275kVEI 1L
2023/09/30  09:00 ~ 2023/10/01  17:00 #H FAEkZE 275kV BB BUS
2023/09/30  09:00 ~ 2023/09/30  17:00 HH FaEkZ 275kV B BUS TIE
2023/09/30  09:00 ~ 2023/10/01  17:00 T JN#RZE 275kV) 1 A 1L
2023/09/30  09:00 ~ 2023/10/01  17:00 T JI#Z 275kV Z BUS
2023/09/30  08:00 ~ 2023/10/01  17:00 B H 275KVED AL ZH2L
2023/10/01  08:00 ~ 2023/10/01  18:00 BHH R4 275kV ZB BUS
2023/10/02  09:00 ~ 2023/10/16  17:00 AT 500kVES=ER1L
2023/10/02  09:00 ~ 2023/10/02  17:00 HH 500kVES=EER1L
2023/10/03  08:00 ~ 2023/10/04  18:00 ki BHHZ 500KkVELEERLL
2023/10/04  08:00 ~ 2024/02/28  13:00 ki 275kVHEE#AFE2L
2023/10/04  08:00 ~ 2024/02/28  13:00 ki 275kVHE#FE2L
2023/10/04  08:00 ~ 2023/10/05  17:00 ki 275kVEI 2L
2023/10/05  09:00 ~ 2023/10/05  17:00 HAH BHHZE 500KkVELEERLL
2023/10/05  09:00 ~ 2023/10/05  17:00 HAH HHZ 500kV B BUS
2023/10/07  09:00 ~ 2023/10/07  17:00 HH NNz 275kV B BUS
2023/10/07  08:00 ~ 2023/10/09  18:00 BT REVEE 275kV B BUS
2023/10/07  08:00 ~ 2023/10/09  18:00 BT REBE 275kV BUS TIE
2023/10/07  09:00 ~ 2023/10/08  17:00 #H SIRE—KNB 275kVERP(E2L
2023/10/07  09:00 ~ 2023/10/08  17:00 #H =IRE—KHRF 275kV B BUS
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2023/10/07 09:00 ~ 2023/10/09 17:00 B H 275kVAEER A E iR2L
2023/10/07 09:00 ~ 2023/10/08 17:00 B/ H FAEZ 275kV B BUS
2023/10/07 09:00 ~ 2023/10/08 17:00 B/ H PEZ 275kV BUS TIE
2023/10/07 09:00 ~ 2023/10/08 17:00 B H FRERZE 275kV BB BUS
2023/10/07 08:00 ~ 2023/10/07 18:00 HH hEER 275kVFEER2L
2023/10/07 08:00 ~ 2023/10/07 18:00 HH FEEZ 275kV B BUS
2023/10/07 09:00 ~ 2023/10/07 16:00 HAH EmMZ 275kV BA BUS
2023/10/08 09:00 ~ 2023/10/08 17:00 HH JI#Z 275kV 2 BUS
2023/10/08 08:00 ~ 2023/10/09 18:00 B H FEF 275kVFEERR1L
2023/10/08 08:00 ~ 2023/10/09 18:00 B/ H FEF 275kVFREERR2L
2023/10/08 09:00 ~ 2023/10/08 16:00 HAH EmMZE 275kV ZA BUS
2023/10/09 09:00 ~ 2023/10/09 17:00 HAH PREBZ 275kVAaERFa R k2L
2023/10/10 08:00 ~ 2023/10/10 17:00 HAH 275kVEtRAELL
2023/10/10 09:00 ~ 2023/10/10 17:00 HA FEZ 275kVEiRHE1L
2023/10/10 08:00 ~ 2023/10/10 17:00 HA 275kVERAELL
2023/10/11 09:00 ~ 2023/10/11 17:00 EH =IRE—KNEH 275kVERFAE2L
2023/10/11 08:00 ~ 2023/10/11 17:00 A 275kVEtRh1E2L
2023/10/11 09:00 ~ 2023/10/11 17:00 A FEZ 275kVEiRH(E2L
2023/10/11 09:00 ~ 2023/10/11 16:00 HAH 275kVEtR 1521
2023/10/11 09:00 ~ 2023/10/11 17:00 HA FEZ 275kVEiRH{E2L
2023/10/11 09:00 ~ 2023/10/12 17:00 T FEZE 275kVEiRH(E2L
2023/10/11 08:00 ~ 2023/10/13 17:00 B H 275kVHEF#FE2L
2023/10/12 09:00 ~ 2023/10/13 17:00 & JbEBZ 500kV 2£AB BUS SECT
2023/10/12 09:00 ~ 2023/10/13 17:00 & JbEBZ 500kV ZA BUS
2023/10/12 09:00 ~ 2023/10/12 17:00 HH =IRE—KNDF 275kVEiRHE2L
2023/10/13 09:00 ~ 2023/10/13 17:00 EH =iRE—KNE 275kVERHAELL
2023/10/14 08:00 ~ 2023/10/15 17:00 B H 275kVEREER AL
2023/10/14 08:00 ~ 2023/10/15 17:00 B H 275kVERRER AL
2023/10/14 08:00 ~ 2023/10/15 17:00 B H 275kVERRER AL
2023/10/14 09:00 ~ 2023/10/15 17:00 B H 275kVAER P AR1L
2023/10/14 08:00 ~ 2023/10/14 18:00 A HEERE 275kVFEER1L
2023/10/14 08:00 ~ 2023/10/15 17:00 B H 275kVEHALEA 1L
2023/10/14 09:00 ~ 2023/10/16 16:00 B H 275kVEEH=ALL
2023/10/14 09:00 ~ 2023/10/14 17:00 HH PAERZE 275kVAAEREERIL
2023/10/14 09:00 ~ 2023/10/14 16:00 HH EmMZE 275kV BB BUS
2023/10/15 18:10 ~ 2023/10/15 19:00 HH PREBZ 275kV B BUS TIE
2023/10/15 18:10 ~ 2023/10/15 19:00 HH PREBZ 275kV 3 BANK
2023/10/15 08:00 ~ 2023/10/15 18:00 HH X8R 275kVEEHFHIL
2023/10/15 08:00 ~ 2023/10/15 18:00 HH ¥R 275kV B BUS
2023/10/15 08:00 ~ 2023/10/15 17:00 HH BRImZE 275kVEEERIAIIL
2023/10/15 09:00 ~ 2023/10/15 16:00 HH EFMZE 275kV 2B BUS
2023/10/16 08:00 ~ 2023/10/20 18:00 Bt FHZ 275kV 2 BANK
2023/10/16 09:00 ~ 2023/10/17 17:00 T A 275kVHIRMATE2L
2023/10/16 08:00 ~ 2023/10/16 17:00 HH ¥aHE 275kVEEH=RIL
2023/10/16 08:00 ~ 2023/10/16 17:00 HH B/ 275kV £ BUS
2023/10/17 09:00 ~ 2023/10/19 16:00 B H 275kVEEH=MH2L
2023/10/17 08:00 ~ 2023/10/17 18:00 HH ¥aHE 275kVEEH=R2L
2023/10/17 08:00 ~ 2023/10/17 18:00 HAH ¥EMHRF 275kV B BUS
2023/10/18 08:00 ~ 2023/10/18 17:00 HAH ¥R 275kVEEHFER2L
2023/10/18 08:00 ~ 2023/10/18 17:00 HA ¥8HE 275kV £ BUS
2023/10/19 08:00 ~ 2023/10/20 18:00 T FE5 275kV £ BUS
2023/10/20 09:00 ~ 2023/11/03 17:00 pek 5y 500kVELREEF2L
2023/10/20 09:00 ~ 2023/10/21 17:00 B H 500kVELREF2L
2023/10/21 08:00 ~ 2023/10/22 17:00 B H 275kVERRERAI2L
2023/10/21 08:00 ~ 2023/10/22 17:00 BH 275kVERRER 2L
2023/10/21 09:00 ~ 2023/10/21 13:00 HA FERZ 275kV B BUS
2023/10/21 13:00 ~ 2023/10/21 17:00 HA FERZE 275kV £ BUS
2023/10/21 08:00 ~ 2023/10/22 17:00 B H 275kVERRBR A2
2023/10/21 08:00 ~ 2023/10/26 17:00 T 275kVIZ AR EF 221
2023/10/21 09:00 ~ 2023/10/22 17:00 B H FEEZ 275kV 2 BUS
2023/10/21 09:00 ~ 2023/10/22 17:00 B H FEEZ 275kV BUS TIE
2023/10/21 09:00 ~ 2023/10/21 17:00 A 275kVAER P sR1L
2023/10/21 08:00 ~ 2023/10/21 18:00 A FEEZ 275kV 2 BUS
2023/10/21 09:00 ~ 2023/10/22 17:00 T EEFZ 500kV ZAB BUS SECT
2023/10/21 09:00 ~ 2023/10/22 17:00 T EHZ 500kV A BUS
2023/10/21 08:00 ~ 2023/10/22 17:00 B H 275kVEUHILEMIL
2023/10/22 09:00 ~ 2023/10/22 17:00 A 275kVAZHERERIL
2023/10/22 09:00 ~ 2023/10/22 17:00 A 500kVER=ER2L
2023/10/23 08:00 ~ 2023/10/25 18:00 T HERZE 275kViEAMmErE2L
2023/10/23 08:00 ~ 2023/10/25 18:00 Bt FT=JAIZ 275kV 3 BANK
2023/10/24 09:00 ~ 2023/10/25 17:00 B H SEZ 275kVIEEHELL
2023/10/24 09:00 ~ 2023/10/25 17:00 Bt 275kVHEF#FE2L
2023/10/25 09:00 ~ 2023/10/25 17:00 HH RIEZ 275kVIEEHELIL
2023/10/26 09:00 ~ 2023/10/27 17:00 B/ H ERZ 275kVIEEHE2L
2023/10/26 09:00 ~ 2023/10/26 17:00 HH R{EZ 275kVIEEHE2L
2023/10/26 09:00 ~ 2023/10/26 18:00 HH BERZE 275kV 3 BANK
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2023/10/27 08:00 ~ 2023/10/27 18:00 HH FEVG 275kVEREEHEIL
2023/10/27 08:00 ~ 2023/10/27 18:00 HH FEVG 275kVEREHE2L
2023/10/27 09:00 ~ 2023/10/29 17:00 & =AIZ 275kV=IA]1L
2023/10/27 08:00 ~ 2023/10/28 18:00 B H 2B 275kV £ BUS
2023/10/28 09:00 ~ 2023/10/28 17:00 HH BBZ 275kVEE T ILH1L
2023/10/28 08:00 ~ 2023/10/29 17:00 B H 275kVERRERFI2L
2023/10/28 08:00 ~ 2023/10/29 17:00 B H 275kVERRER 2L
2023/10/28 08:00 ~ 2023/10/29 17:00 B H 275kVERRERFI2L
2023/10/28 08:00 ~ 2023/10/28 18:00 HH FEF 275kVFEERR1L
2023/10/28 08:00 ~ 2023/10/28 18:00 HAH FEF 275kVFREERR2L
2023/10/28 09:00 ~ 2023/10/29 17:00 B A 275kVAZ HERERIL
2023/10/28 09:00 ~ 2023/10/28 17:00 HAH =A% 275kV B BUS
2023/10/29 08:00 ~ 2023/10/29 18:00 HAH TIEHZE 275kVEE FLFH2L
2023/10/29 09:00 ~ 2023/10/29 17:00 HA =A% 275kV 2 BUS
2023/11/01 09:30 ~ 2023/11/01 17:00 HA 275kVEI R AT 1L
2023/11/01 08:00 ~ 2023/11/05 18:00 T FEEFHTZE 275kV T AFHEEFETIL
2023/11/01 08:00 ~ 2023/11/05 18:00 T FAETEZ 275kVE B R 1L
2023/11/01 08:00 ~ 2023/11/05 18:00 T FIEFETZE 275kV A BUS
2023/11/03 09:00 ~ 2023/11/05 17:00 BH 275kVAZ T ERER2L
2023/11/04 08:00 ~ 2023/11/04 17:00 HA S1RF S00kVERREER1L
2023/11/04 08:00 ~ 2023/11/04 17:00 HA 275kVALER PR 1L
2023/11/04 08:00 ~ 2023/11/05 17:00 B H 275kVERRBR 2L
2023/11/04 10:00 ~ 2023/11/04 19:00 HA FRRAZ 500kVERREaR1L
2023/11/04 09:00 ~ 2023/11/04 16:00 HA 500kVE#EF1L
2023/11/04 10:00 ~ 2023/11/04 19:00 A S1REF 500kVERMERLL
2023/11/05 08:00 ~ 2023/11/05 17:00 A S1RF 500kVERMER2L
2023/11/05 08:00 ~ 2023/11/10 17:00 B H 275kVALER PR 1L
2023/11/05 10:00 ~ 2023/11/05 19:00 A FZ 500kVERMER2L
2023/11/05 09:00 ~ 2023/11/05 16:00 A 500kVE#EF2L
2023/11/05 10:00 ~ 2023/11/05 19:00 A S1RF 500kVEREEF2L
2023/11/06 08:00 ~ 2023/11/09 17:00 B H 275kViE TER =1L
2023/11/06 08:00 ~ 2023/11/07 18:00 &t JEEBZ 275kV 4 BANK
2023/11/06 08:00 ~ 2023/11/06 17:00 A Z1RF 500kV A BUS TIE
2023/11/06 08:00 ~ 2023/11/07 17:00 B H 275kViE TER =1L
2023/11/06 08:00 ~ 2023/11/06 18:00 HH ¥R 275kVEERREH1L
2023/11/06 08:00 ~ 2023/11/06 18:00 HH X8R 275kV B BUS
2023/11/06 08:00 ~ 2023/11/09 17:00 B H WOTE 275kViEiTRRim1L
2023/11/06 09:00 ~ 2023/11/07 17:00 B/ H 275kVIALERFRR1L
2023/11/07 08:00 ~ 2023/11/07 17:00 HH ¥EHRF 275kVEERREH1L
2023/11/07 08:00 ~ 2023/11/07 17:00 HH X8R 275kV 2 BUS
2023/11/08 08:00 ~ 2023/11/08 18:00 HH JLERZ 500k VIS BaE#&2L
2023/11/08 09:00 ~ 2023/11/08 17:00 HH FHZ 500kV ABUSTIE
2023/11/08 09:00 ~ 2023/11/08 17:00 HH FHMZ 500kV FHA BUS
2023/11/09 08:00 ~ 2023/11/09 18:00 HH ZIZ 275kV BB BUS
2023/11/10 08:00 ~ 2023/11/10 18:00 HH BIMZE 275kV 2B BUS
2023/11/11 09:00 ~ 2023/11/11 17:00 HH =A% 275kV B BUS
2023/11/11 17:00 ~ 2023/11/11 18:00 HAH =A% 275kV 2 BUS
2023/11/11 09:00 ~ 2023/11/11 17:00 HAH 275kVIEF L EMI1L
2023/11/11 09:00 ~ 2023/11/12 18:00 BH JtEHZE 275kV A BUS
2023/11/11 09:00 ~ 2023/11/11 12:00 HA JFEMZE 275kVEHILEMEIL
2023/11/12 09:00 ~ 2023/11/12 17:00 HA 275kViEF L EM2L
2023/11/12 09:00 ~ 2023/11/12 17:00 A 275kViEF L EH2L
2023/11/13 08:00 ~ 2023/11/16 17:00 B H 275kViE TR =21
2023/11/13 09:00 ~ 2023/11/13 17:00 HH =RE—IKNFE 275kVERE 2L
2023/11/13 08:00 ~ 2023/11/14 17:00 BH 275kViE TR =21
2023/11/13 09:00 ~ 2023/11/13 17:00 HA 275kVESIRERE2L
2023/11/13 09:00 ~ 2023/11/13 17:00 HA 275kV SR E#RE2L
2023/11/13 08:00 ~ 2023/11/16 17:00 B H TZE 275kVim IEE&=2L
2023/11/14 08:00 ~ 2023/11/15 17:00 & =IRE—IKNF 275kVERE 2L
2023/11/14 09:00 ~ 2023/11/14 17:00 EH BRINB—KNFE 275kVEiRERE2L
2023/11/14 08:00 ~ 2023/11/14 18:00 HA ZIA 275kV A BUS
2023/11/14 08:00 ~ 2023/11/14 17:00 A 275kVESIRE#E2L
2023/11/14 09:00 ~ 2023/11/15 17:00 T 275kVESIRE#E2L
2023/11/15 09:00 ~ 2023/11/15 17:00 HH SIRE KN 275kVERERE2L
2023/11/15 08:00 ~ 2023/11/15 18:00 A ZIZE 275kV 2 A BUS
2023/11/15 08:00 ~ 2023/11/17 16:00 B H 275kViE TER =21
2023/11/15 07:00 ~ 2023/11/15 15:00 A 275kViE TER =21
2023/11/15 09:00 ~ 2023/11/15 17:00 A 275kVERE 2L
2023/11/15 08:00 ~ 2023/11/15 18:00 A ¥EHRF 275kVELERREH2L
2023/11/15 08:00 ~ 2023/11/15 18:00 A X8R 275kV B BUS
2023/11/16 09:00 ~ 2023/11/16 17:00 HH BERIE—K A 275kVEFEILER2L
2023/11/16 08:00 ~ 2023/11/21 17:00 Bt 275kViE AR EIL
2023/11/16 08:00 ~ 2023/11/16 18:00 HH X8R 275kVEERREH2L
2023/11/16 08:00 ~ 2023/11/16 18:00 HH ¥R 275kV 2 BUS
2023/11/16 08:00 ~ 2023/11/16 18:00 HH ¥EHB 275kV BUS TIE
2023/11/16 09:00 ~ 2023/11/16 17:00 A 275kVEE AL ER2L
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2023/11/17 09:00 ~ 2023/11/17 17:00 HH SIRE—KNDF 275kVEIREREIL
2023/11/17 09:00 ~ 2023/11/17 17:00 HH SIRE—KNDFH 275kVEIRFAELL
2023/11/17 09:00 ~ 2023/11/17 17:00 HH SIRE—KNDF 275kVEIRERIL
2023/11/17 09:00 ~ 2023/11/17 17:00 HH 275kVERERELL
2023/11/18 08:00 ~ 2023/11/18 18:00 HH yBERFI 275kV AB BUS SECT
2023/11/18 09:00 ~ 2023/11/18 17:00 HH BR)IE—KAF 275kVEiRERELL
2023/11/18 09:00 ~ 2023/11/18 17:00 HAH 275kVEFILEMI1L
2023/11/18 08:00 ~ 2023/11/19 17:00 B H 275kVEREER AL
2023/11/19 09:00 ~ 2023/11/19 17:00 HH BRIE—KAF 275kVEREILERLIL
2023/11/19 09:00 ~ 2023/11/19 17:00 HAH 275kVEF L EH2L
2023/11/19 08:00 ~ 2023/11/19 17:00 HAH 275kVIALERFRIR2L
2023/11/19 09:00 ~ 2023/11/19 17:00 HAH 275kVEREALER1L
2023/11/19 09:00 ~ 2023/11/19 17:00 HAH 275kVEREALER1L
2023/11/20 08:00 ~ 2023/11/22 16:00 B H 275kViE IR =1L
2023/11/20 07:00 ~ 2023/11/20 15:00 HA 275kViETER=1L
2023/11/20 09:00 ~ 2023/11/26 17:00 BH FT=IAIZ 275kV=7r2L
2023/11/22 09:30 ~ 2023/11/22 17:00 A 275kVEI R AT 2L
2023/11/22 08:00 ~ 2023/11/26 18:00 T FEEFHZE 275kV T L FHEEFET2L
2023/11/22 08:00 ~ 2023/11/26 18:00 T MR FEZ 275kVEE R R 2L
2023/11/22 08:00 ~ 2023/11/26 18:00 T FIECFHATZE 275kV B BUS
2023/11/23 08:00 ~ 2023/11/23 18:00 HA M2 275kVE BRI i 2L
2023/11/24 09:00 ~ 2023/11/26 17:00 i =RIZ 275kV=3RI2L
2023/11/25 08:00 ~ 2023/11/26 17:00 B H 275kVER=ER A1
2023/11/25 08:00 ~ 2023/11/26 17:00 B H 275kVERRER AL
2023/11/25 08:00 ~ 2023/11/26 17:00 B H 275kVALER PR 2L
2023/11/25 08:00 ~ 2023/11/26 17:00 B H 275kVER=ER AL
2023/11/25 09:00 ~ 2023/11/25 17:00 A =A% 275kV B BUS
2023/11/25 09:00 ~ 2023/11/26 17:00 B H 275kVALER PR 2L
2023/11/26 09:00 ~ 2023/11/26 17:00 A =A% 275kV Z BUS
2023/11/27 08:00 ~ 2023/12/02 18:00 T JLEBZ 275kV 3 BANK
2023/11/27 08:00 ~ 2023/11/28 18:00 T FT=AZ 275kVERFT =1L
2023/11/29 08:00 ~ 2023/11/30 18:00 &t =A% 275kVERFT=A2L
2023/11/29 09:00 ~ 2023/12/01 17:00 Bt BRi=ZE 275kV 4 BANK
2023/11/29 09:00 ~ 2023/11/29 17:00 HH =A% 275kVERFT=A2L
2023/12/02 08:00 ~ 2023/12/03 18:00 Bt ZIE 275kVA BETZ 1L
2023/12/02 08:00 ~ 2023/12/03 18:00 Bt ZIE 275kVA BETZ 1L
2023/12/02 08:00 ~ 2023/12/02 18:00 HH ZIZ 275kV A BUS
2023/12/02 09:00 ~ 2023/12/02 17:00 A 275kVEF AL EA1L
2023/12/02 08:00 ~ 2023/12/03 17:00 B/ H 275kVALERPER2L
2023/12/02 08:00 ~ 2023/12/02 18:00 HH 2 275kV A BUS SECT
2023/12/02 08:00 ~ 2023/12/02 18:00 HH 2z 275kV A BUS
2023/12/02 08:00 ~ 2023/12/02 18:00 HH ZWZ 275kV BB BUS SECT
2023/12/02 08:00 ~ 2023/12/02 18:00 HH ZWZ 275kV A BUS TIE
2023/12/02 08:00 ~ 2023/12/02 18:00 HH ZIA 275kV A BUS
2023/12/03 09:00 ~ 2023/12/03 17:00 HH 275kVEF AL EH2L
2023/12/03 08:00 ~ 2023/12/03 18:00 HAH ZIZE 275kV ZA BUS
2023/12/03 08:00 ~ 2023/12/03 18:00 HH 2IME 275kV ZA BUS SECT
2023/12/03 08:00 ~ 2023/12/03 18:00 HAH ZZ 275kV 2 A BUS
2023/12/03 08:00 ~ 2023/12/03 18:00 HAH ZIZ 275kV 2B BUS SECT
2023/12/03 08:00 ~ 2023/12/03 18:00 HA iz 275kV A BUS TIE
2023/12/03 08:00 ~ 2023/12/03 18:00 HA ZZ 275kV 2A BUS
2023/12/06 08:00 ~ 2023/12/08 18:00 pek 5y JtEMEZ 275kV FA BUS
2023/12/06 09:00 ~ 2023/12/06 17:00 HA JtE2MHZ 275kV A BUS TIE
2023/12/08 09:00 ~ 2023/12/08 10:30 HA EIF/KZE 275kV B BUS
2023/12/08 10:30 ~ 2023/12/08 12:00 HAH BBKE 275kV Z BUS
2023/12/09 09:00 ~ 2023/12/09 17:00 HA FHRIZ 275kV BB BUS
2023/12/09 08:00 ~ 2023/12/10 18:00 T LA 275kVA SRTZIE2L
2023/12/09 08:00 ~ 2023/12/10 18:00 T LA 275kVA ERTZ 2L
2023/12/09 08:00 ~ 2023/12/09 18:00 HA ZIA 275kV BB BUS
2023/12/09 08:00 ~ 2023/12/09 18:00 EH 2z 275kV B BUS TIE
2023/12/09 08:00 ~ 2023/12/09 18:00 HA ZIA 275kV BB BUS
2023/12/09 08:00 ~ 2023/12/09 18:00 A 2z 275kV BB BUS SECT
2023/12/09 08:00 ~ 2023/12/09 18:00 A ZIA 275kV BB BUS
2023/12/09 08:00 ~ 2023/12/09 18:00 A 2z 275kV BRA BUS SECT
2023/12/10 09:00 ~ 2023/12/10 17:00 A FMZ 275kV 2B BUS
2023/12/10 09:00 ~ 2023/12/10 17:00 A BHMZ 2T5kVEREF 2L
2023/12/10 08:00 ~ 2023/12/10 18:00 A ZWZ 275kV 2B BUS
2023/12/10 09:00 ~ 2023/12/10 17:00 A FEFE 275kVEBEEIL
2023/12/10 08:00 ~ 2023/12/10 18:00 A ZZ 275kV B BUS TIE
2023/12/10 08:00 ~ 2023/12/10 18:00 A ZZ 275kV 2B BUS
2023/12/10 08:00 ~ 2023/12/10 18:00 HH ZZ 275kV 2B BUS SECT
2023/12/10 08:00 ~ 2023/12/10 18:00 HH ZZ 275kV 2B BUS
2023/12/10 08:00 ~ 2023/12/10 18:00 HH ZIZ 275kV A BUS SECT
2023/12/11 08:00 ~ 2023/12/13 18:00 T JtE2HZ 275kV A BUS
2023/12/12 09:00 ~ 2023/12/12 17:00 HH FAMZ 275kV BHA BUS
2023/12/12 08:00 ~ 2023/12/14 17:00 & 275kVIE AR B FFILIL
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2023/12/13  09:00 ~ 2023/12/13  17:00 HAH FANZ 275kV ZA BUS
2023/12/14  08:00 ~ 2023/12/14  18:00 HH HEE 275kViE AR AR IL1L
2023/12/15  08:00 ~ 2023/12/17  17:00 BT 275kVIEA R EER L2L
2023/12/15  08:00 ~ 2023/12/15  18:00 HH HEBE 275kViE AR AR IL2L
2023/12/16  09:00 ~ 2023/12/16  17:00 HH EREEZ 275kV ABUS TIE
2023/12/16  09:00 ~ 2023/12/16  17:00 HH HELEHEZ 275kV ZAB BUS SECT
2023/12/16  08:00 ~ 2023/12/16  17:00 HH 275kVAL BB PR 2L
2023/12/16  09:00 ~ 2023/12/16  17:00 HH REVGE 275kV(RREE2L
2023/12/17  09:00 ~ 2023/12/17  17:00 HH HZHEZ 275kV B BUS TIE
2023/12/17  09:00 ~ 2023/12/17  17:00 HH HHEEZ 275kV BAB BUS SECT
2023/12/17  08:00 ~ 2023/12/17  17:00 HH 275kVALER AR 2L
2023/12/23  09:00 ~ 2023/12/23  17:00 HH EFHZ 500kV BB BUS
2023/12/23  08:00 ~ 2023/12/24  17:00 #H 275kVALER PR 2L
2023/12/24  09:00 ~ 2023/12/24  17:00 HAH FHZ 500kV 2B BUS
2023/12/25  09:00 ~ 2023/12/25  17:00 HH EAIZ 500kV A BUS
2023/12/26  09:00 ~ 2023/12/26  17:00 HH FHZ 500kV ZA BUS
2023/12/31  10:00 ~ 2023/12/31  11:00 HH FEBE 275kV B BUS
2023/12/31  11:00 ~ 2023/12/31  12:00 HH FEBE 275kV Z BUS
2024/01/31  09:00 ~ 2024/02/02  16:00 E T 275kVHE#FE2L
2024/02/07  09:00 ~ 2024/02/09  16:00 T 275kVHE#FE2L
2024/02/24  08:00 ~ 2024/02/25  17:00 BH 275kViETBRm2L
2024/02/28  10:30 ~ 2024/02/28  12:30 HH 275kVHE#FE2L
2024/02/28  10:30 ~ 2024/02/28  12:30 HH MRZ 275kVAREBE2L
2024/03/01  08:00 ~ 2024/05/01  17:00 T 500kVEIFER1L
2024/03/01  08:00 ~ 2024/03/14  14:00 ki #FAZE 275kV 2 BANK
2024/03/02  08:00 ~ 2024/03/02  16:00 HH 275KVERZ HERERIL
2024/03/02  08:00 ~ 2024/03/03  17:00 B H 275kViETERR1L
2024/03/02  08:00 ~ 2024/03/03  18:00 T REBE 275kVIFEE1L
2024/03/02  08:00 ~ 2024/03/03  18:00 #H REVGE 275kV{REER2L
2024/03/02  08:00 ~ 2024/03/03  16:00 #H 275kVEFEEET1L
2024/03/03  08:00 ~ 2024/03/03  16:00 HH 275KVERZ HERE2L
2024/03/04  09:00 ~ 2024/04/02  17:00 ki =A% 275kV 4 BANK
2024/03/04  09:00 ~ 2024/04/08  17:00 BT =A% 275kV 4 BANK
2024/03/05  08:00 ~ 2024/03/07  18:00 BT =A% 275kV 4 BANK
2024/03/09  08:00 ~ 2024/03/09  16:00 HH 275kVEFEERT1L
2024/03/16  09:00 ~ 2024/04/09  17:00 Sk {E78%Z 275kV 3 BANK
2024/03/16  08:00 ~ 2024/03/17  18:00 BT ZINZ 275KV MR 1L
2024/03/16  08:00 ~ 2024/03/16  18:00 HH ZIMZ 275kV BA BUS
2024/03/16  08:00 ~ 2024/03/17  18:00 BT REVEE 275KkVIFEER2L
2024/03/16  08:00 ~ 2024/03/17  18:00 #H REMBE 275kVIFEER1L
2024/03/16  08:00 ~ 2024/03/17  16:00 #H 275kVEFEEER2L
2024/03/17  08:00 ~ 2024/03/17  18:00 HH ZAE 275kV ZA BUS
2024/03/23  08:00 ~ 2024/03/24  18:00 BT M 2R 275KV &N R2L
2024/03/23  08:00 ~ 2024/03/24  18:00 T LA 275KV IR 2L
2024/03/23  08:00 ~ 2024/03/23  18:00 HH 237 275kV BB BUS
2024/03/23  08:00 ~ 2024/03/23  16:00 HH 275kVIFEE2L
2024/03/24  08:00 ~ 2024/03/24  18:00 HH ZI3%Z 275kV 2B BUS
2024/03/25  08:00 ~ 2024/03/27  17:00 ET EpmZs 275kV 1 BANK
2024/03/29  08:00 ~ 2024/05/08  15:00 ET 500kVEI{E 1L




